



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 013/2018
D.O.E: 05/09/2018

PUBLICAÇÃO NO

UNIDADE GESTORA: SESOL - VIGÊNCIA: 04/09/2018 a 22/03/2021

CONVENENTE: ALVA - ASSOCIAÇÃO LUTAR PELA VIDA EM ABUNDÂNCIA

ENDEREÇO: PRAÇA 7 DE SETEMBRO, BELA VISTA, Nº 120 - CEP: 45.996-152.

MUNICÍPIO: TEXEIRA DE FREITAS - BA

RESPONSÁVEL: MARIA NILCE DE JESUS ROXO TERRA (PRESIDENTE)

OBJETO: Projeto de Expansão, Fortalecimento, Estímulo e Desenvolvimento das Finanças Solidárias Através do Associativismo de Crédito Solidário, Bancos Comunitários e Fundos Rotativos.

PROCESSO SEI Nº: [021.2141.2021.0002280-13](#) – DATA: 23/07/2021.

VALOR DO TERMO:	R\$ 199.984,00
VALOR DOS RECURSOS LIBERADO:	R\$ 199.984,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 977,98
VALOR A COMPROVAR:	R\$ 200.961,98
VALOR TOTAL APLICADO:	R\$ 193.544,65
VALOR DEVOLVIDO:	R\$ 7.417,33

DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL: REGULAR - SITUAÇÃO DO OBJETO:

DOCUMENTO Nº**DOCUMENTOS BÁSICOS CONTÁBEIS**

00033329615;	Cópia do Termo de Colaboração.
00033329739;	Cópia do Plano de Trabalho.
N/C.	Cópia do Processo Licitatório.
00033318370;	Resumo das Movimentações Financeiras.
00033318370;	Demonstrativo Analítico das Receitas e Despesas.
00033318370; Recursos Repassados.	Demonstrativo dos Rendimentos das Aplicações Financeiras dos Recursos Repassados.
00033318370;	Relação da Execução Financeira.
N/C;	Relação de Bens.
00033317106;	Extrato Bancário da Conta Específica do Termo de Colaboração.
00033318370;	Conciliação Bancária.
00044328731;	Comprovação das Despesas Realizadas.
N/C;	Documento Comprobatório do Ingresso dos Recursos na Contabilidade da Entidade.
N/C;	Comprovação de encerramento da Conta Específica do Termo de Colaboração.
00034920782; execução do objeto do Convênio.	Comprovante de devolução referente ao saldo não aplicado na execução do objeto do Convênio.
00033329863;	Ordem Bancária.

COMENTÁRIOS:

DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL REGULAR conforme Doc. Nº [00034920907](#) do Processo Sei nº [021.2141.2021.0002280-13](#).

OBJETO CUMPRIDO conforme consta no **PARECER TÉCNICO** do responsável pela fiscalização da execução do Termo de Colaboração, conforme DOC. [00037866454](#) do Processo Sei nº [021.2141.2021.0002280-13](#).

Sugerimos o arquivamento do processo.

Em 22/06/2022.

Carla Sant`Anna

21.619.949-5



Documento assinado eletronicamente por **Carla Cristiane Gomes Santanna, Técnico Nível Médio**, em 22/06/2022, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dairson Marcilio Oliveira Carneiro, Coordenador II**, em 22/06/2022, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00049387624** e o código CRC **F173C4AA**.

Referência: Processo nº 021.2141.2021.0002280-13

SEI nº 00049387624

Criado por carla.santanna@setre.ba.gov.br, versão 3 por carla.santanna@setre.ba.gov.br em 22/06/2022 12:19:20.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE 04/09/2018 A 22/03/2021

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LUTAR PELA VIDA EM ABUNDÂNCIA - ALVA

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2018

VALOR: R\$ 199.984,00 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais)

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Informações da Parceria	3
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	3
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	4
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	4
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	17
7.	Cumprimento da Contrapartida	17
8.	Transparência	18
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	18
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	18
11.	Aplicação de Glosas	18
12.	Encerramento da Parceria	18

13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	18
14	Recomendações	19
15.	Conclusão	20
16	Anexo	20

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 04/09/2018 a 22/03/2021, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº 013/2018, celebrado entre a ASSOCIAÇÃO LUTAR PELA VIDA EM ABUNDÂNCIA - ALVA e esta SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o servidor JOSÉ PAULO CRISÓSTOMO FERREIRA, designado para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 105, de 31/07/2018, alterada em 11/10/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 104, de 31/07/2018, alterada em 11/10/2019, composta pelos seguintes membros: ANTONIO CARLOS ROSA PIMENTA, ISAIL CRISTINA DE ARAÚJO e ROSAURA MEIRA DE CASTRO VELLOSO, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. informações da parceria

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração nº 013/2018
Objeto da Parceria:	Execução do “PROJETO DE EXPANSÃO, FORTALECIMENTO, ESTÍMULO E DESENVOLVIMENTO DAS FINANÇAS SOLIDÁRIAS ATRAVÉS DO ASSOCIATIVISMO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO, BANCOS COMUNITÁRIOS E FUNDOS ROTATIVOS”.
Vigência:	04/09/2018 a 22/03/2021

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
01	09/2018	R\$98.084,40	24/12/2018	R\$ 98.084,40

02	08/2019	R\$ 101.899,60	24/12/2019	R\$ 101.899,60
TOTAL				R\$ 199.984,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Associação Lutar pela Vida em Abundância – ALVA

CNPJ: 13.937.123/0001-03

Representante: Maria Nilce de Jesus Roxo Terra

Telefone de Contato: (73) 99928-3584 – 3011-6065

E-mail: alvateixeira@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Execução do “Projeto de expansão, fortalecimento, estímulo e desenvolvimento das finanças solidárias, através do associativismo de crédito solidário, bancos comunitários e fundos rotativos”, com objetivo de atender a grupos produtivos localizados em 08 (oito) municípios baianos, que somam uma população total de aproximadamente 370.386 habitantes e um PIB total de R\$ 3,3 bilhões.

O projeto visou contribuir para a continuidade e consolidação da Rede de ECOSOL no Extremo Sul da Bahia, por meio do fortalecimento do Fundo Rotativo Solidário da ALVA, com o investimento nos Empreendimentos Econômicos Solidários – EES em vários municípios do Território – Teixeira de Freitas, Itanhém, Itamaraju, Alcobaça, Prado, Medeiros Neto, Jucuruçu e Nova Viçosa, implantando ações de formação, apoio à comercialização e articulação em rede.

A implantação do projeto buscou garantir alguns novos investimentos na economia solidária e incentivar a RESES (Rede de Economia Solidária do Extremo Sul) a atingir as metas do Plano Territorial.

O Projeto teve uma contribuição importante para garantir a continuidade de um mínimo de ações de formação, articulação da RESES e investimento em novos EES para fortalecer o fundo solidário da ALVA.

O projeto proposto pela ALVA estabeleceu como metas a serem alcançadas: Ampliar o acesso às finanças solidárias a Empreendimentos Econômicos Solidários; Capacitar pessoas envolvidas nos Empreendimentos Econômicos Solidários; Fortalecimento e Sustentabilidade das Finanças Solidárias no Território, mediante ações de articulação e participação nos espaços de debate sobre as políticas públicas e Serviços de Assessoria Técnica e Recursos para viagens, metas estas que serão avaliadas neste Relatório.

5. resultados das técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A edição da Instrução Normativa nº 018/2019, editada pela SAEB em 17.07.2019, refere-se ao período posterior ao início do Projeto, razão pela qual a pesquisa de satisfação foi efetuada no final da parceria.

Segue, anexa a este relatório, a supracitada pesquisa.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Foi realizada visita in loco, pelo Técnico da COMFIS, o servidor Edson dos Santos Pinto, com o intuito de avaliar e monitorar as ações e metas realizadas pela Organização Celebrante – ALVA.

O técnico dirigiu-se ao município de **Teixeira de Freitas**, visitando na **Comunidade de Araras**, 02 (dois) grupos que atuam na produção de beijus e 01 (um) que atua com beneficiamento de ração animal e na **Comunidade do Jardim Novo** um grupo de produção de biscoitos “avoador”. No município de **Medeiros Neto**, na **Comunidade do Mutum**, procedeu a visita a 02 grupos produtivos de pecuária e biscoitos “avoador”.

Realizou reunião com todo o corpo diretivo da entidade, estudo e leitura de todo conteúdo do Termo de Colaboração nº 013/2018, alertando para a necessidade de observância e cumprimento do cronograma de execução do projeto e suas especificidades com a meta de atender integralmente tudo que foi pactuado neste instrumento.

Constatou-se, na visita técnica, que a Associação Lutar pela Vida em Abundância – ALVA implementou as primeiras ações como cotações de preços, atividades de qualificações, compras de insumos e equipamentos.

Em 2020, por conta da pandemia do Coronavírus, não houve visitas técnicas, sendo o acompanhamento do projeto feito a distância, através de relatórios, ligações telefônicas, whatsapp e trocas de e-mail.

5.3 ANÁLISE da execução da parceria

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016, apresentado pela OSC Celebrante, contendo as atividades realizadas, conforme detalhado no seu Plano de Trabalho, visando demonstrar o cumprimento do objeto e o comparativo de suas metas propostas com os resultados.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Ação 1 – Ampliar o acesso às finanças solidárias a Empreendimentos Econômicos Solidários, através das seguintes ações:

- **Investimento em novos EES:** Investimento em 13 novos EES que foram identificados e inseridos pela ALVA e parceiros da RESES, sendo 10 com recursos da SETRE e 3 com recursos de contrapartida.
- **Investimento em equipamentos para EES:** Investimento em equipamentos para melhorar a produtividade de 03 (três) EES.
- **Compra de matéria-prima.** Investimento em matéria-prima para 04 EES de confecção e artesanato.

Ação 2 – Capacitar pessoas envolvidas nos Empreendimentos Econômicos Solidários (Previsão de capacitação de 159 pessoas), através da realização dos seguintes projetos:

- **Seminário de lançamento do Projeto:** O Seminário de lançamento teve duração de dois dias, sendo dois os seus principais objetivos: (1) divulgar o Projeto e mobilizar apoio de gestores públicos e da sociedade no território e (2) conduzir um planejamento detalhado das ações com ampla participação de parceiros e representantes de beneficiários.
- **Oficinas tecnológicas:** A proposta contemplou 05 (cinco) oficinas com duração de 01 (um) dia, tendo 10(dez) participantes por oficina, com intuito de melhorar técnicas, práticas de produção ou manejo nos EES atendidos, conforme demandas identificadas nas visitas técnicas.
- **Oficinas sobre gestão do FRS:** A proposta contemplou 04 (quatro) oficinas com duração de 01 (um) dia, tendo 15(quinze) participantes por oficina(estes são os mesmos nas 4 oficinas). Essas oficinas se destinaram aos gestores dos fundos rotativos solidários no território: dirigentes da ALVA e outros integrantes da RESES que tiveram ou pretenderam introduzir um FRS.
- **Participação da Mega Feira de Artesanato em São Paulo:** Trata-se de uma das principais feiras de artesanato do país, organizada pelo Sebrae, que vem oferecendo, desde 2016, duas vagas para artesãs vinculadas à ALVA na caravana que sai de Teixeira de Freitas. É um importante evento de formação para a artesã, que aprende sobre as mais importantes tendências do artesanato.

- **Seminário de Encerramento:** Realização, ao final do Projeto, de um grande seminário, com duração de 02 dias, para 60 pessoas, com intuito de socializar os principais resultados do Projeto com público. Participação, em uma mesa, das autoridades para dialogar com o poder público sobre as reivindicações e avanços no campo da economia solidária.
- **Recursos solicitados para capacitações:** Os recursos solicitados são destinados para o deslocamento dos participantes entre seus bairros/suas comunidades e o local da capacitação, o almoço e lanche durante a capacitação e a compra de material. Considerando que o Projeto atende um público de baixa renda, foi importante oferecer a ajuda de custo com o deslocamento. Muito(a)s participantes vieram de comunidades isoladas e não possuíam meios de transporte. Essas pessoas deixariam de participar das formações se o Projeto não oferecesse a ajuda de custo.

Outra parte do recurso solicitado é para os serviços do instrutor. A ALVA contrata os instrutores como prestadores de serviço, pagando uma taxa por cada tipo de capacitação. Os valores já estão incluídos nos valores de cada curso apresentados acima.

Ação 3 – Fortalecimento e Sustentabilidade das Finanças Solidárias no Território mediante ações de articulação e participação nos espaços de debate sobre as políticas públicas, através das seguintes ações:

Reuniões da RESES e Participação da RESES e da ALVA em eventos do Fórum Baiano em Salvador, 2 reuniões x 2 pessoas

Para garantir a sustentabilidade das finanças solidárias e da economia solidária no Território depois do encerramento do Projeto entende-se ser fundamental viabilizar, pelo menos, duas reuniões da RESES e a participação da mesma em eventos em Salvador. As reuniões da Rede são importantes para realizar o planejamento coletivo e socializar avanços. Também servem para o monitoramento e controle social sobre o Projeto.

Ação 4 – Serviços de Assessoria Técnica e Recursos para viagens

Prestação de serviços técnicos:

Visitas técnicas ajudam a identificar, financiar e apoiar novos grupos produtivos na elaboração do EVE bem como ajudar os novos EES a implantar seu negócio e conduzir os primeiros meses da atividade.

Visitas de acompanhamento técnico também são feitas aos EES existentes que ainda estão contribuindo para o FRS da ALVA. A visita aos EES antigos serve para detectar eventuais demandas de formação, crédito ou assessoria especializada, encaminhar o EES para parceiros que possam atender a demanda e ajudar o EES superar problemas. Membros da diretoria também podem conduzir visitas, trabalhando como voluntários. As visitas aos EES se mostraram de fundamental importância para manter vivo o vínculo entre o EES e a ALVA e para animar o EES a continuar com suas contribuições ao FRS. Sem as visitas periódicas, alguns EES se sentiam abandonados e deixavam de fazer essas contribuições.

Coordenação e Monitoramento - Contratação dos serviços de acompanhamento técnico, pagando uma taxa por cada visita realizada, além de cobrir as despesas de viagem.

Para viabilizar as visitas aos EES por parte das dirigentes da ALVA e das agentes contratadas como prestadoras de serviços, estima-se a necessidade para despesas com combustível e com corridas contratadas, já que para a maioria das comunidades onde se encontram os EES não existe transporte público com horários frequentes.

Ação 5 – Gestão do Projeto e Apoio Administrativo

Contratação de serviços essenciais de gestão, coordenação e apoio administrativos a ALVA, conforme detalhado abaixo:

Gestão do Projeto: processos de licitação e compra, liberação de recursos, controle da conta bancária, organizar listas de presença, arquivos, etc;

Elaboração do Relatório Interino;

Elaboração do Relatório Final;

Processo de ajuste;

Serviço de contabilidade, por mês.

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir, apresentam-se as ações executadas com seus resultados, conforme estabelecido no plano de trabalho:

Meta 01 - Ações executadas e seus resultados:

Os novos grupos produtivos solidários beneficiados foram identificados através da divulgação do Projeto no Encontro de Lançamento e com ajuda dos associados da ALVA e demais parceiros da Rede de Economia Solidaria do Extremo Sul – RESES.

Foram realizadas visitas conduzidas por educadores populares. Durante as visitas o grupo identificado era motivado a analisar sua vocação para o negócio, descobrir viabilidade econômica, social e ambiental da atividade proposta, aprender noções básicas sobre gestão e escrever seu plano de negócios.

Os grupos formalizados e habilitados a receber os recursos se comprometeram a devolver o financiamento para o Fundo Rotativo Solidário da ALVA.

Nesta meta, foi feito investimento em novos **Empreendimentos Econômicos Solidários (EES)**. Segue, abaixo, relação identificando cada um deles:

Item	Nome Empreendimentos beneficiadas
1	Projeto Agricultura Plantando para o Futuro
2	Projeto Superação de Bovinocultura
3	Projeto Beiju de Arara Sabor Quero Mais
4	Projeto de Polvilho de Jardim Novo
5	Projeto Beiju Delícias de Arara
6	Projeto Gotas de Chocolate
7	Projeto de Revenda de Roupas Araújo
8	Projeto Bovinocultura do Córrego do Mutum
9	Projeto Produtos do Mutum
10	Projeto AVN – Produtos Personalizados
11	Projeto Criando Arte

12	Projeto Arte e Vida
13	Projeto Artes Carmo

Houve, também, investimento em equipamentos para melhorar a produtividade de 03 (três) EES.

Item	Descrição do Bem	Nome do Empreendimento	Nota Fiscal¹	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Nº de famílias beneficiadas
1	Máquina de Costurar	Criando Arte	213.006	1	829,93	829,93	3
2	Máquina de Costurar lenox	Belas laços	213.006	1	320,07	320,07	2
3	Máquina de ensacar	Superação de bovinocultura	510	1	5.000,00	5.000,00	3
4	Forno bivot industrial	Beiju Delicias de Arara	0331	1	5.000,00	5.000,00	3
5	Forno bivot industrial	Bolos de Jardim Novo	0228	1	5.000,00	5.000,00	3
6	Bomba leão submersa	Plantando Para o Futuro	011.668	1	1.626,58	1.626,58	3
7	Micro Aspersor top	Plantando Para o Futuro	011.668	1	198,42	198,42	
8	Impressora Epson ecotank	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	2256	1	1.000,00	1.000,00	50
9	Caixa de som	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	2256	1	25,00	25,00	
10	Freezer fricon 411litros	Associação da Comunidade Arara	234.241	1	1.993,00	1.993,00	15
11	Freezer horizontal 311litros	Associação da Comunidade Arara	234.241	1	3.598,00	3.598,00	
12	Forno elétrico	Beiju de Arara Sabor quero Mais	224.241	1	399,00	399,00	3
13	Pingadeira de Polvilho plus	Comunidade do Córrego do Mutum	349	1	9.200,00	9.200,00	3

14	Impressora Multi. Colorida	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	2335	1	2.499,00	2.499,00	
15	Estabilizador	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	2335	1	299,90	299,90	
16	Assadeira p/ confeite repux	Produtos de Mutum	7035	10	55,00	457,01	3
17	Liquidificador	Produtos de Mutum	7035	1	656,45	656,45	
18	Bacia plástico extra	Produtos de Mutum	4974	1	55,55	55,55	
19	Bacia plástico extra	Produtos de Mutum	4974	1	21,00	21,00	
20	Bacia plástico extra	Produtos de Mutum	4974	1	73,00	73,00	
21	Canecão de alumínio	Produtos de Mutum	4974	1	22,15	22,15	
22	Canecão de alumínio	Produtos de Mutum	4974	1	54,00	55,00	
23	Assadeira retangular	Produtos de Mutum	4974	1	29,00	29,00	
24	Colher alumínio	Produtos de Mutum	4974	1	34,00	34,00	
25	Espátula	Produtos de Mutum	4974	1	12,00	12,00	
26	Assadeira	Produtos de Mutum	4974	1	29,00	29,00	
27	Freezer fricon horizontal	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	286.429	1	2.249,00	2.249,00	
28	Banqueta plástica	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	000.471	1	255,26	255,26	
29	Mesa plástica	Associação Lutar pela Vida em Abundância - ALVA	000.471	1	166,48	166,48	
30	Máquina de costura singer	Arte Carmo	001.261	1	4.000,00	4.000,00	2
31	Máquina de bordar	Criando Arte	028.524	1	3.971,67	3.971,67	

TOTAL	12	-	40			93
					27.679,46	28.082,47

Segue abaixo, a identificação dos 05 EES que utilizaram o investimento adquirido para matéria-prima em confecção e artesanato:

Descrição	Empreendimentos	Nota Fiscal	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Famílias Beneficiadas
Material de Armarinho	Mãos que Criam	587.899	137		2.414,00	1
	Camiseteria					2
	Ponto do Artesanato					2
	Criando Arte					3
	Belas Laços					2
Material fraldas Inconfralda	Mãos que Criam	000.097	21	18,99	1.065,50	
	Camiseteria		29	22,99		
	Ponto do Artesanato					
	Criando Arte					
	Belas Laços					
Material Pano de saco	Mãos que Criam	3610372019	114	4,4	499	
	Camiseteria					
	Ponto do Artesanato					
	Criando Arte					
	Belas Laços					
TOTAL	5					10

Meta 02 - Ações executadas e seus resultados:

O projeto iniciou-se com o Seminário de lançamento, ocorrido nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2019, com dois objetivos principais: divulgar o projeto e mobilizar apoio de gestores públicos e da sociedade no Território e conduzir um planejamento detalhado das ações com ampla participação de parceiros e representantes de beneficiários, com cumprimento do objetivo. O planejamento foi feito coletivamente entre os empreendimentos, com indicação de onde surgiram novos empreendimentos e datas para visitação. Aconteceu, ainda no período avaliado, o processo de articulação e mobilização dos novos empreendimentos.

Conforme demandas identificadas nas visitas técnicas e com intuito de melhorar as técnicas, práticas de produção ou manejo nos EES atendidos, foram desenvolvidas 05 (cinco) Oficinas Tecnológicas com duração de 01 (um) dia, tendo 10(dez) participantes por Oficina.

De acordo com o relatório apresentado pela entidade, apesar de ter sido acordado, no Plano de Trabalho, a execução de 04 (quatro) Oficinas sobre Gestão do FRS foram realizadas 05 (cinco), sendo estas destinadas aos gestores dos Fundos Rotativos Solidários no território(FRS): dirigentes da ALVA e outros integrantes da RESES que tiverem ou pretenderem introduzir um FRS.Cada Oficina sobre Gestão do FRS teve 15(quinze) participantes e duração de 01 (um) dia.

Em Agosto e Setembro/2020, o Decreto Municipal autorizava encontros e, por isso, foram realizadas 02 Oficinas Tecnológicas. Em Junho de 2021 foi realizado o restante das Oficinas Tecnológicas bem como as Oficinas sobre Gestão do FRS.

No período de 02 à 07 de agosto de 2019, por não ter completado o número de participantes, o SEBRAE permitiu que 03 pessoas da ALVA participassem da Mega Feira de Artesanato em São Paulo, sendo elas: Arlete Vicente Nunes, CPF 019.263.775-40, Maria Gorete S. Pires de Jesus, CPF 488.388.455-49 e Maria Nilce de Jesus Roxo, CPF 760.572.167-68. Esta Feira é um dos principais eventos de Artesanato do país, pois oferece formação sobre as mais importantes tendências do artesanato.

Destaque-se que o SEBRAE não paga passagem, ele oferece vagas, organiza as inscrições, ônibus e local para hospedagem. Sendo assim, 02 participantes viajaram com a verba do Projeto e o terceiro participante complementou com recurso próprio o valor de R\$ 100,00 no valor da passagem. Nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia, não houve a Mega Artesanal em São Paulo.

Ao final do Projeto estava prevista a realização de um grande Seminário de Encerramento, com duração de 02 dias, para 60 pessoas, com intuito de dialogar com o Poder Público sobre as reivindicações, avanços no campo da Economia Solidária e socialização dos principais resultados do Projeto com público. Porém, d

Segue, abaixo, tabela com indicação de Descrição, Quantidade, Data e Número de pessoas capacitadas do Evento.

Descrição do Evento	Nº de Eventos	Data dos Eventos	Nº de pessoas capacitadas (*)
Seminário de lançamento do Projeto(2 dias)	1	26 e 27 de fevereiro de 2019	29
Oficinas tecnológicas, 1 dia, 10 participantes por oficina	5	05/08/2020	15
		22/09/2020	10
		06/06/2021	10
		16/06/2021	10
		18/06/2021	17

Oficinas sobre gestão do FRS: 4 oficinas de um dia, 15 participantes por oficina (são as mesmas participantes nas 4 oficinas)	5	18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021 21/06/2021 22/06/2021	15
Participação da Mega Feira de Artesanato em São Paulo	2	02 a 07/08/2019	03
Seminário de Encerramento, 2 dias, 60 pessoas	1	NÃO HOUE	
Total	13	-	109

**No Plano de Trabalho o Total de eventos foi somado erroneamente, ao invés de 13 (treze) foi colocado 11 (onze).

Ressalto que como não houve Seminário de Encerramento, 60 pessoas não puderam participar, sendo o total de capacitados 109 e não mais 159 pessoas.

Meta 03 - Ações executadas e seus resultados:

A busca pelo fortalecimento e sustentabilidade das Finanças Solidárias no Território se deu mediante ações de articulação e participação nos espaços de debate sobre as políticas públicas.

O recurso do projeto viabilizou duas reuniões da RESES com as entidades que a compõe e, também, a participação da mesma em eventos em Salvador. Houve a participação no intercâmbio de Finanças Solidárias, que possibilitou a orientação para discutir melhor as finanças solidárias no Extremo Sul. Contudo, em junho de 2019, a ALVA foi convidada para participar do Encontro de Finanças no Vale do Iguape em que foi discutida a importância dos Fundo Rotativo Solidário e Moeda Local bem como dos Bancos Comunitários, como as passagens estavam acima do valor orçado no Projeto, só foi possível a participação, apenas, em 01 evento.

Descrição	Nº de eventos	Data Eventos	Nº de Pessoas
Reuniões da RESES	2	21/01/2020 28/05/2021	10 participantes 10 participantes
Participação da RESES e da ALVA em eventos do Fórum Baiano em Salvador, 2 reuniões x 2 pessoas	1	06 a 07/06/2019	2
Total	3		22

Meta 04 - Ações executadas e seus resultados:

No período do projeto foram realizadas 237 visitas aos Empreendimentos Solidários, sendo que 120 delas atenderam os Empreendimentos de Economia Solidária já formados e 117 foram voltadas para a articulação de novos Empreendimentos.

Foram executadas, ao todo, 300 horas de consultoria para coordenação e monitoramento do projeto, que envolve ações de planejamento e orientação, a elaboração do relatório e uma atividade extra ao trabalho de coordenação.

Para viabilizar as visitas aos EES por parte das dirigentes da ALVA e das agentes contratadas como prestadoras de serviços, foi realizada a compra de combustível e contratação de serviços de táxi para a realização das atividades propostas e executadas, já que a maioria das Comunidades onde se encontram os EES não existe transporte público com horários frequentes.

Descrição do Serviço	QUANTIDADE VISITAS	NOME EES
Visita técnica aos novos EES a serem financiados – Meta 1	13 novos EES x 4 visitas de preparação e elaboração do EVE; 13 novos EES x 5 visitas de acompanhamento para implantação e início do negócio. Total de 13x9=117 visitas	Projeto Agricultura Plantando para o Futuro Projeto Superação de Bovinocultura Projeto Beiju de Arara Sabor Quero Mais Projeto de Polvilho de Jardim Novo Projeto Beiju Delícias de Arara Projeto Gotas de Chocolate Projeto de Revenda de Roupas Araújo Projeto Bovinocultura do Córrego do Mutum Projeto Produtos do Mutum Projeto AVN – Produtos Personalizados Projeto Criando Arte Projeto Arte e Vida Projeto Artes Carmo
Visita técnica de acompanhamento e assessoria aos EES antigos que estão contribuindo para o FRS da ALVA	24 EES antigos x 5 visitas técnicas = 120 visitas	Projeto Mãos que Criam Projeto Camiseteria Projeto Arte e Vida Projeto Assentamento 4045 Projeto Criando Arte Projeto Nutribem Projeto Costura Artesanato Fashion Projeto Delicatessé Mãe e Filha Projeto Mundo da Imaginação

		Projeto Ponto do Artesanato Projeto Produção de Cachorro quente Projeto Belas Laços Projeto Lanchonete Baía dos Anjos Projeto Cantinho de Maria Projeto Horta Comunitária Sabor Saudável Projeto Caldaria Projeto Pão Caseiro de Jucuruçu Projeto Caldaria Baía dos Anjos Projeto Facção de roupa Projeto de Joias Nova América Projeto de Pão Caseiro Jardim das Flores Projeto Pães e bolos França Projeto Sublime – Produtos Personalizados Projeto Horta Comunitária de Nova Alegria
Coordenação e Monitoramento	3 horas técnicas por semana x 100 semanas = 300 horas	Projeto Ponto do Artesanato Projeto Artes Carmo Projeto Mundo da Imaginação Projeto Mãos que Criam Projeto Camiseteria Projeto Arte e Vida

Dez (10) dos novos grupos apoiados foram financiados com recursos da SETRE, outros três (03) com recursos captados pela ALVA no seu Fundo Rotativo Solidário, sendo recurso de contrapartida. Dos três (03) Empreendimentos captados com recursos da ALVA, um (01) é novo e os outros dois (02) são antigos. Como estes dois (02) empreendimentos necessitavam de apoio, a ALVA utilizou da contrapartida para ajudá-los e, por isso, eles aparecem tanto na relação de Empreendimentos antigos quanto novos.

Na época de elaboração do projeto para concorrer ao edita 003/2018, a Associação contava com 24 (vinte e quatro) Empreendimentos. Após a chegada do recurso, 12 (doze) desses Empreendimentos já não aceitavam mais as visitas da ALVA e nem participavam mais dos eventos realizados por esta Instituição. Diante dessa situação, a Diretoria da Alva, juntamente, com os grupos dialogaram sobre a permanência deles com respaldo, de fato, na economia Solidária. Os empreendimentos desistentes foram:

Projeto Lanchonete Baía dos Anjos

Projeto Cantinho de Maria

Projeto Horta Comunitária Sabor Saudável

Projeto Caldaria

Projeto Pão Caseiro de Jucuruçu

Projeto Caldaria Baía dos Anjos

Projeto Facção de roupa

Projeto de Joias Nova América

Projeto de Pão Caseiro Jardim das Flores

Projeto Pães e bolos França

Projeto Sublime – Produtos Personalizados

Projeto Horta Comunitária de Nova Alegria

Segue, abaixo, Quadro Descritivo:

Meta 05 - Ações executadas e seus resultados:

Para garantir a boa gestão do Projeto, a ALVA contou com a parceria da Rede Vencer Juntos para apoiá-la na captação de outros recursos e prestação de assessoria na gestão do Projeto. Também continuará disponibilizando o Sistema de Monitoramento assim como todos os manuais metodológicos do Programa Vencer Juntos.

As integrantes da equipe técnica contratada no passado continuaram prestando alguns serviços como voluntárias, ajudando a diretoria da ALVA na coordenação e gestão do Projeto. Alguns serviços essenciais de gestão, coordenação e apoio administrativos foram contratados pela ALVA em regime de prestação de serviço.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Depreende-se da análise das ações realizadas pela ALVA que a execução do projeto impactou de forma positiva na vida das pessoas beneficiadas, promovendo qualidade de vida, proporcionando mais renda, facilidade em aumentar a produção, promovendo o verdadeiro sentido da Economia Solidária. Devido a crise econômica intensa gerada pela pandemia, os grupos ficaram mais acolhedores, realizando o trabalho entre as famílias com troca de mão-de-obra.

Outro impacto que merece destaque é o relato dos membros de um grupo que adquiriu uma máquina para ensacar alimento para o gado. Antes eles sofriam com a escassez de pasto que alimenta o gado na estação fria, com a aquisição da máquina de ensacar o capim, eles puderam armazenar, com antecedência, para alimentar o gado na estação fria, evitando gasto de 30% da economia familiar e, ainda, puderam ajudar outros associados que não possuem esse tipo de máquina. Além de outros benefícios, também, puderam aumentar a produção e diminuir a jornada e o tempo de trabalho.

d. Outras informações:

O Termo de Colaboração N.º 013/2018 teve seu prazo final prorrogado de ofício até 22 de março de 2021, conforme publicado no DOE 18/08/2020.

Cabe, ainda, ressaltar que a OSC apresentou, no bojo do relatório de atividades do projeto, fotos e listas de presença das ações realizadas durante a execução do Plano de Trabalho do projeto.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Após análise financeira da prestação de contas final, correspondente ao valor total liberado de R\$ 199.984,00 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais), constatou-se nexos de causalidade em sua execução conforme Relatório Financeiro, documento SEI nº 00034920907.

Anexo a este relatório está o Relatório Técnico de Análise de Prestação de Contas Final.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Em que pese a não realização do , ainda assim, de acordo com o Relatório de Gestão apresentado, a ALVA realizou as metas estabelecidas no Plano de Trabalho. Ressalto que a Instituição solicitou que o valor destinado as despesas com o referido Seminário fosse remanejado para a compra de material/equipamento para os empreendimentos que, devido a pandemia, passavam por dificuldades. Sendo, assim, considero que a referida OSC cumpriu as cláusulas constantes do Termo de Colaboração nº 013/2018, firmado com a SETRE.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Os itens relacionados na contrapartida beneficiaram 03(três) empreendimentos e 6 famílias. Desses 03(três), 02(dois) são grupos já existentes que, devido ao período de pandemia, precisaram de ajuda, sendo eles: Arte e Vida e Nutribem. E a criação de um novo empreendimento o Gota de Chocolate.

Especificação	Descrição detalhada de cada Item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BENS	TUBO GOTEJ P1	MT	2800	0,26	728,00
	TELA SOMBRITE	MT	50	10,50	472,44
	PULVERIZADOR JACTO	UN	1	349,90	314,87
	ANCINHO CURVO	UN	1	33,90	30,51
	CARRO PNEU CAMARA	UN	1	124,90	112,40
	CABO DUPLEX	MT	350	3,91	1.231,50
	ENXO. TIPO MACHADINA	UN	1	22,90	20,61
	MAQUINA DE COSTURA RETA	UN	1	3.300	3.300
	TELA SOMBREA	M	200	8,68	1.700,00
	AR CONDICIONADO	UN	1	1.699,00	1.699,00
	BATEDEIRA PLANETARIA	UN	1	459,90	459,90
			Sub total de bens		10.069,23
SERVIÇOS					

				Sub total de serviços	
				Total Geral	10.069,23

8. TRANSPARÊNCIA

A ALVA tem grupos nas redes sociais como whatsapp e facebook, as informações também foram divulgadas via convite impresso.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não houve notificação de órgãos de controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

O encerramento da parceria se deu em 22 de março de 2021.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

RESPONSÁVEL: Izabel Cristina Ângelo dos Santos

1. RECOMENDAÇÕES	2. AÇÕES	3. PRAZOS DE CONCLUSÃO	4. STATUS	5. JUSTIFICATIVAS
1. Infelizmente não ocorreu devido a pandemia. O intuito era fazer uma avaliação geral do projeto. Com o fim do projeto a ALVA buscou recursos para num momento oportuno realizar esse evento com todos	Seminário de encerramento	Até 22/03/2021	<input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Em andamento, no prazo <input type="checkbox"/> Em andamento, atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Paralisado	Infelizmente não ocorreu devido a pandemia

empreendimentos beneficiados com recurso do projeto				
<p>2. Avaliamos que as visitas aos empreendimentos poderiam ser feitas com mais dinamismo, com mais tempo. Com a pandemia as visitas eram mais curtas, as famílias estavam receosos e muitas visitas eram virtuais. Todas as visitas foram realizadas da melhor forma.</p> <p>A ALVA busca novas parcerias para a continuação dos acompanhamentos desses empreendimentos</p>		Até 22/03/2021	<input checked="" type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Em andamento, no prazo <input type="checkbox"/> Em andamento, atrasado <input type="checkbox"/> Paralisado	

Nota explicativa:

1. Sugestão de melhoria que originou a Ação, que visa ao aprimoramento da parceria.
2. Ações que serão realizadas para alcançar a melhoria recomendada.
3. Prazo de cumprimento de cada ação.
4. Em que situação encontra-se a ação.
5. Justifica o status da ação quando esta se encontra atrasada ou paralisada.

14. RECOMENDAÇÕES

Reitera, por cautela, que a recomendação apontada no Ofício Diligência nº 049/2021/DIFIN de análise da Prestação de Contas Final, seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 018/2019 e de acordo com as recomendações da Diretoria Financeira desta Secretaria foram todas atendidas.

É válido ressaltar que foi acordado no Plano de Trabalho a participação da ALVA em 02(dois) eventos do Fórum Baiano, porém, como as passagens estavam acima do valor orçado no Projeto, só foi possível a participação, apenas, em 01 evento.

Ademais, cumpre salientar que devido a Pandemia da Covid-19, por medidas de segurança, a ALVA não realizou o Seminário de Encerramento. Ressalto que a Instituição solicitou que o valor destinado as despesas com o referido Seminário fosse remanejado para a compra de material/equipamento para os empreendimentos que, devido a pandemia, passavam por dificuldades.

15. CONCLUSÃO

Das informações prestadas no relatório apresentado pela ALVA, bem como da visita técnica *in loco*, restou demonstrado que a mesma implementou ações, promovendo o fortalecimento e desenvolvimento das finanças solidárias dos EES do Território do Extremo Sul da Bahia.

Ademais, a OSC está proporcionou a capacitação de parceiros e beneficiários, além de promover a articulação de novos EES para fortalecimento da Rede de Economia Solidária no Extremo Sul.

Os documentos apresentados demonstram que as metas e atividades foram executadas, cumprindo, dessa forma, o objeto do Termo de Colaboração nº 013/2018.

Registro, ainda, que a ALVA atendeu a todas as recomendações propostas no Ofício Diligência nº 049/2021/DIFIN de análise da Prestação de Contas emitido pela Diretoria Financeira.

Diante do exposto, em que pese a não realização do Seminário de Encerramento, por causa da pandemia, e levando-se em consideração todas as técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação, inclusive visita técnica e análise do relatório e documentação apresentados, constata-se que a **Associação Lutar pela Vida em Abundância – ALVA** está regular na implementação, execução e gestão do projeto do Edital nº 003/2018.

16. ANEXOS

I – Fotos

II –

III – Listas de Presença

IV – Pesquisa de Satisfação

Salvador, 26 de agosto de 2021.

José Paulo Crisóstomo Ferreira

Gestor da Parceria



Documento assinado eletronicamente por **José Paulo Crisóstomo Ferreira, Coordenador I**, em 16/11/2021, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00038711679** e o código CRC **071FBFB5**.