



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL

3º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PERÍODO DE 01/04/2020 A 26/11/2020

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SETRE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO HUMANA POVO PARA
POVO BRASIL
INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping lines forming a stylized, abstract shape.

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Informações da Parceria	3
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	4
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	4
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	4
6.	Cumprimento da Contrapartida	20
7.	Transparência	20
8.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	20
9.	Conclusão	20
10.	Anexo	20



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/04/2020 a 26/11/2020, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 018/2018, celebrado entre a Associação Humana Povo para Povo Brasil e a SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o servidor Dayvid Souza Santos designado para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 131, de 19/10/2018.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 130 e nº 078, de 19/10/2018, composta pelos seguintes membros: Albene Dicula Piau Vasconcelos, Anelize Barbosa dos Santos, Karla Uckonn Oliveira, Isadora Santos Cardoso, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração nº 018/2018.
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto Desenvolvimento Territorial Solidário para Estruturação e Fortalecimento de Empreendimentos econômicos solidários como estratégia de superação da pobreza no estado da Bahia.
Vigência:	01/11/2018 a 26/11/2020

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª	21/12/2018	157.425,84	21/12/2018	157.425,84
2ª	-	157.425,84	16/12/2019	157.425,84
Rendimento	23/07/2020	103.474,21	23/07/2020	103.474,21
TOTAL		418.325,89		418.325,89

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Apostila nº 009/2019	Retificação do Plano de Trabalho.	Novembro/2018 a Novembro/2019	R\$ 344.914,05

1º Termo Aditivo	Fica prorrogado o prazo de vigência, por mais 06 (seis) meses.	27/11/2019 até 26/05/2020	Não envolve acréscimos de recursos.
2º Termo Aditivo			
3º Termo Aditivo	Aditivo de Prazo	Novembro/2019 a Maio/2020	
2º Termo Aditivo	Aditivo de Prazo	Maio/2020 a Novembro/2020	R\$ 103.474,21

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Associação Humana Povo para Povo Brasil
 CNPJ: 08.949.168/0001-50
 Representante: Junia Maria Paiva
 Telefone de Contato: (75) 99127-0936
 E-mail: junia@humanabrasil.org

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Construir e apoiar ações de criação, organização e fortalecimento de empreendimentos de economia solidária (EES) como estratégia de superação da extrema pobreza e de promoção da melhoria da qualidade de vida a partir da garantia de acesso às políticas públicas de desenvolvimento territorial, bem como melhoria de infraestrutura produtiva e assistência técnica.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO


A pesquisa de satisfação foi realizada no mês de dezembro de 2020, entre os dias 21 e 22, por meio da plataforma "Formulários Google". A metodologia usada para executar a pesquisa foi à seguinte: foram elaboradas sete perguntas sobre a execução do projeto pela OSC, devido a falta de acesso à internet de grande parte dos representantes dos EES a pesquisa foi realizada via telefone pela técnica responsável pelo monitoramento do território Velho Chico, após isso foram extraídas as respostas dadas e gerados os gráficos (imagens 1 a 7).

O resultado da pesquisa de satisfação demonstra que a grande parte das EES considera o trabalho da OSC como bom e excelente. Pelos dados levantados é possível verificar que as

atividades realizadas foram satisfatórias e a organização executora obteve sucesso junto aos empreendimentos. Foi feita orientação para crédito com todos os EES. Outro dado demonstra que a OSC procurou a participação dos EES para levantar a lista de equipamentos necessários para compra, bem como para a elaboração das marcas dos produtos.


1. As informações a respeito das metas e etapas do projeto foram repassadas de maneira clara?

15 responses




2. As oficinas e o seminário ocorreram no tempo e de forma adequado ?

15 responses




3. Os estudos realizados pela organização executora do projeto para a compra de equipamentos teve a participação dos membros do empreendimento?

15 responses




4. Houve orientação para o crédito?

15 responses




5. Como você avalia o serviço prestada pela organização executora do Projeto?

14 responses




6. Como você avalia o Projeto?

14 responses



7. Qual sua opinião da Secretaria do Trabalho da Bahia enquanto órgão que elaborou e financiou do projeto?

14 responses



Com base nesses dados podemos concluir que os Empreendimentos de Economia Solidária, beneficiados pelo projeto, consideram o trabalho realizado pela Humana Brasil satisfatório.

VISITA TÉCNICA IN LOCO

Não foi possível realizar a terceira visita técnica de monitoramento devido as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, e em consonância com os decretos nº 19.551/2020 e nº 19.733/2020 do Governo do Estado da Bahia. O acompanhamento foi realizado através de reuniões online.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

**QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS
ALCANÇADAS**

Planejamento do Projeto / Atividade		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Trimestre I)								
					Mês 1			Mês 2			Mês 3		
					P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO DA		Indicador 1:											
		Indicador 2:											
CA	A1	Indicador 1.1 Número de reuniões realizadas	UN D	Lista de frequência, registros da reunião, relatório contendo fotos.	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
		Indicador 1.2 Número de seminários realizados		Lista de frequência, relatório contendo fotos, registro de imagem e vídeo.	-	-	-	-	-	-	2	2	100%

	A2	Viabilizar a formação, assessoria técnica e o acompanhamento a 15 empreendimentos de economia solidária (EES) e/ou redes de cooperação na área da gestão, da comercialização, das finanças solidárias, da	Indicador 2.1 Nº de colaboradores contratados		Relação de colaboradores contratados contendo cópias dos contratos de trabalho e respectivos currículos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		qualificação profissional.	Indicador 2.2 Nº de reuniões realizadas		Lista de frequência, registros da reunião, relatório contendo fotos.	-	-	-	-	-	-	4	4	100%
			Indicador 2.3 Nº de capacitações realizadas		Lista de frequência, registros da reunião, relatório contendo fotos, cópia dos questionários.	-	-	-	-	-	-	4	4	100%

			Indicador 2.4 Nº de consultorias contratadas		Currículos do/s consultor/es, cópia dos contratos de consultoria, relatórios	-	-	-	-	-	-	6	6	100%
			Indicador 2.5 Nº de plano territorial		Plano territorial, registro da construção do plano, fotos.	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
			Indicador 2.6 Nº de atividades formativas. Nº de trabalhadores.		Lista de frequência, registro de imagem e vídeo, relatório contendo fotos.	-	-	-	-	-	-	10	10	100%
			Indicador 2.7 Nº de veículos locados		Cópia dos contratos de locação	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
A3		Realizar diagnósticos participativos e estudos de viabilidade e gestão democrática de 15 EES no território atendidos pelo	Indicador 3.1: Nº de diagnósticos participativos. Nº de empreendimentos.		Cópia dos instrumentos dos diagnósticos, registro de imagem e vídeo, relatório sistemático do diagnóstico.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%

		projeto.															
			Indicador 3.2: Nº de estudos de viabilidade e gestão democrática/Nº de empreendimentos		Relatório do estudo de viabilidade, lista de frequência, planilha de acompanhamento do Projeto, ficha de visita e acompanhamento do empreendimento.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%			
		Implantar ações necessárias à organização e sustentabilidade de 15 EES e/ou rede de cooperação a partir da aquisição	Indicador 4.1: Nº de diagnósticos realizados		Relatório periódico de acompanhamento e ficha de acompanhamento dos empreendimentos, lista de frequência.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%			

A4	de equipamentos, de mobiliários e de materiais de consumo.	Indicador 4.3: Nº de kits adquiridos.		Cópia das notas fiscais, relatório fotográfico.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%
		Indicador 4.4: Nº de EES com material de divulgação.		Cópias das notas fiscais, relatório da aplicação do material de divulgação.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%
		Indicador 4.5: Nº de EES com material de identidade visual		Cópias das notas fiscais, relatório da aplicação do material de identidade visual.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%
A5	Propiciar a estruturação de espaços de comercialização solidária por meio de feira territorial de economia	Indicador 5.1: Nº de feiras estruturadas e realizadas.		Cópia de notas fiscais, relatório com fotos.	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
		Indicador 5.3: Nº de EES mobilizados. Percentual de municípios mobilizados.		Cópia dos gastos com combustível, registros de reuniões de mobilização e relatório fotográfico da ação.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%

A 6	Apoiar iniciativas de finanças solidárias no território de abrangência do projeto por meio da atuação de agentes de crédito solidário, contribuindo para o fortalecimento dos bancos comunitários, dos fundos solidários, do crédito público (CREDIBAHIA) e das cooperativas de crédito solidário.	Indicador 6.1: Nº de EES assessorados.		Relatórios periódicos, plano de negócios, lista de frequência.	-	-	-	-	-	-	15	15	100%				

A 7	Divulgação de resultados	Indicador 7.1: Nº revista												1	1	100%
		Soma dos percentuais de alcance das metas por período.			275%		408%		308%							
		Desempenho por período			92%		68%		51%							
		Desempenho da parceria			70,33%											

Legenda: P = Previsto; R = Realizado

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Meta 01 – Promover processos de mobilização e de organização da economia solidária através da realização de 02 reuniões com os Conselhos Territoriais de Desenvolvimento no Território do Velho Chico.

Indicador nº 1: Etapa finalizada, consta na primeira prestação de contas parcial.

Indicador nº 2: O primeiro seminário foi realizado no dia 17 de julho de 2019 no auditório do Hotel Palace Glória, no município de Ibotirama- BA sendo o público formado pelos representantes dos empreendimentos de economia solidária, da Humana Brasil, das secretarias de Agricultura dos municípios de Ibotirama, Morpará e Oliveira dos Brejinhos, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Território Velho Chico – CMDS, da Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco – FUNDIFRAN, da Cooperativa Regional dos Apicultores do Médio São Francisco – COOPAMESF e a representante da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL/SETRE, a técnica Isadora Cardoso alcançando 47 (quarenta e sete) participantes em ambos durante os dois turnos.

Meios de verificação: lista de frequência de ambos os turnos com carga horária total de 08h e relatório descritivo da atividade contendo fotos regulares.

O segundo seminário foi realizado no mês de novembro/2020 em cada empreendimento com o encerramento do projeto e a entrega da revista sobre as atividades do convênio. Meios de verificação: Listas de presença e relatórios descritivos contendo fotos.

Meta 02 - Viabilizar a formação, assessoria técnica e o acompanhamento a 15 empreendimentos econômicos solidários e/ou redes de cooperação na área da gestão, da comercialização, das finanças solidárias, da qualificação profissional e do desenvolvimento territorial.

Indicador nº 3: Etapa finalizada, consta na primeira prestação de contas parcial.

Indicador nº 4: Foi realizada 01 (uma) reunião de planejamento das atividades coletivas e individuais dos EES, no auditório do Hotel Palace Glória, no município de Ibotirama- BA ocorrida nos dias 04 e 05 de junho de 2019 nos dois turnos alcançando 13 (treze) participantes nos dois turnos com a equipe da execução do projeto e representantes dos empreendimentos econômicos solidários. Nos dias 06 e 07 de junho de 2019 foi realizada a primeira reunião de monitoramento do projeto no auditório do Hotel Palace Glória, no município de Ibotirama- BA, tendo no dia 06 no turno matutino 13 (treze)

participantes e no turno vespertino 12 (doze). No dia 07 a reunião alcançou 13 (treze) participantes nos dois turnos.

No dia 22 de janeiro de 2020 foi realizada a segunda reunião de monitoramento do projeto no auditório do Hotel Palace Glória, no município de Ibotirama- BA, com a equipe da execução do projeto e representantes dos empreendimentos econômicos solidários alcançando 11 (onze) participantes nos dois turnos.

Meios de verificação: lista de presença de ambos os turnos com carga horária de 04h cada e o relatório descritivo contendo fotos regulares apenas da reunião do dia 22 de janeiro.

Indicador nº 5: Nos dias 10 a 12 de abril de 2019 foi realizada a segunda atividade de capacitação, no auditório do Hotel Palace Glória, no município de Ibotirama- BA, com a equipe da execução do projeto e representantes dos empreendimentos econômicos solidários com o tema Estudo de Viabilidade Econômica. No dia 10 alcançou 24 (vinte e quatro) participantes em ambos os turnos. No dia 11 alcançou 23 (vinte e três) participantes no turno matutino e 24 (vinte e quatro) no turno vespertino e no dia 12 alcançou 23 (vinte e três) participantes. Nos dias 27 a 29 de maio foi realizada a terceira capacitação, no auditório do Hotel Palace Glória, no município de Ibotirama- BA, com a equipe da execução do projeto e representantes dos empreendimentos econômicos solidários com o tema Gestão Democrática e Economia Solidária. A oficina alcançou 20 (vinte) participantes nos dias 27 e 28 nos dois turnos e no dia 29 no turno matutino. Também no dia 29 a 31 de maio, no turno vespertino, no mesmo local e com os mesmos 20 (vinte) participantes se iniciou a quarta capacitação com o tema Organização de Feiras.

Meios de verificação: listas de presença de ambos os turnos com carga horária de 04h cada e o relatórios descritivos contendo fotos regulares.

Indicador nº 6: Foram selecionados e contratados 07 (sete) consultores para as temáticas. A execução das atividades formativas ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Meios de verificação: listas de presença de ambos os turnos com carga horária de 06h cada e o relatórios descritivos contendo fotos irregulares, mesmo após orientação.

Indicador nº 7: Foi construído e entregue o Plano Territorial de formação e intervenção dos 15 (quinze) empreendimentos econômicos solidários, distribuídos em 8 (oito) municípios do Território Velho Chico.

Indicador nº 8: Foram realizadas 10 (dez) atividades formativas no total. No dia 14 de novembro de 2019 na Comunidade Canabrava do Boqueirão, no município de Ibotirama, sobre Regimento Interno no turno matutino. Meios de verificação: lista de frequência e relatório descritivo da atividade contendo fotos irregulares. No dia 26 de novembro em Ilha Grande, no município de Ibotirama, foi realizada a formação sobre Composto Chinês que alcançou 15 (quinze) participantes no turno matutino. Meios de

verificação: lista de frequência e relatório descritivo da atividade contendo fotos irregulares.

As 08 (oito) demais formações foram realizadas sobre Economia Solidária e Empoderamento durante os dias 10 a 28 de novembro com uma média de 15 (quinze) participantes por turno. Meios de verificação: lista de presença e relatórios descritivos das atividades contendo fotos em sua maioria irregulares. A orientação foi realizada após a primeira prestação de contas parcial.

Indicador nº9: A locação do veículo foi realizada por 12 (doze) meses.

Meio de verificação: Não foi enviada a alteração do contrato de locação do veículo devido ao aditivo de prazo do termo de colaboração 018/2018.

Meta 03 - Realizar diagnósticos participativos e estudos de viabilidade e gestão democrática de 15 empreendimentos econômicos solidários no Território.

Indicador nº 10: Foram realizados 14 (catorze) diagnósticos participativos com os empreendimentos econômicos solidários que faltavam para finalizar a etapa nos meses de abril e maio de 2019.

Meios de verificação: lista de presença de ambos os turnos, a cópia dos instrumentos do diagnóstico participativo, os formulários dos beneficiários e os diagnósticos dos empreendimentos acompanhados, os relatórios descritivos das atividades contendo fotos na maioria irregulares, a orientação já foi realizada após a primeira prestação de contas parcial.

Indicador nº 11: Foram realizados 15 (quinze) estudos de viabilidade econômica com os empreendimentos econômicos solidários entre os meses de maio, junho, julho e agosto de 2019.

Meios de verificação: lista de presença de ambos os turnos, a cópia dos formulários de sistematização da atividade e os relatórios descritivos contendo fotos.

Meta 04 - Implantar ações necessárias à organização e sustentabilidade de 15 empreendimentos econômicos solidários e/ou rede de cooperação a partir da aquisição de equipamentos, de mobiliários e de materiais de consumo.

Indicador nº 12: Foram realizados 15 (quinze) diagnósticos de estruturação dos empreendimentos econômicos solidários. Meios de verificação: As plantas baixas de cada empreendimento foram entregues. Lista de presença de ambos os turnos, a cópia dos formulários de sistematização da atividade, os relatórios descritivos contendo fotos e planta baixa de cada EES.

Indicador nº 13: Aquisição de kits de EPIS para os empreendimentos.

Meios de verificação: Nota fiscal e comprovante de transferência/pagamento entregues. Lista de presença da realização do Diagnóstico participativo final e Entrega dos Kits de Epi's e material de divulgação 08/2020, relatórios descritivos contendo fotos.

Indicador nº 14: Material de divulgação confeccionado para os empreendimentos. Folder, Banner, Boné, Avental e Ecobag.

Meios de verificação: Notas fiscais e comprovantes de transferência/pagamento entregues, com 03 (três) cotações. Falta relatório da aplicação do material de divulgação.

Indicador nº 15: Material de identidade visual confeccionado para os empreendimentos. Impressão de rótulo e etiquetas.

Meios de verificação: Nota fiscal e comprovante de transferência/pagamento entregues. Falta relatório da aplicação do material de identidade visual.

Meta 05 - Propiciar a estruturação de espaços de comercialização solidária por meio de Feira Territorial de Economia Solidária e Agricultura Familiar.

Indicador nº 16: Não foi realizada a Feira Territorial de Economia Solidária e Agricultura Familiar conforme programação.

Meios de verificação: Não foi entregue a quantidade de cotações para a organização da Feira conforme acordada no Plano de Trabalho.

Indicador nº 17: Foi realizada a mobilização dos 15 (quinze) empreendimentos econômicos solidários no mês de outubro de 2019.

Meios de verificação: lista de presença de ambos os turnos e os relatórios descritivos com, em sua maioria, fotos irregulares mesmo após a orientação.

Indicador nº 18: Não foi entregue a quantidade proposta de cotações dos serviços e materiais necessários para o apoio logístico para os representantes dos 15 (quinze) empreendimentos para participar da Feira Territorial de Economia Solidária e Agricultura Familiar conforme acordada no Plano de Trabalho.

Meta 06 – Apoiar iniciativas de finanças solidárias no território de abrangência do projeto por meio da atuação de agentes de créditos solidário, contribuindo para o fortalecimento dos bancos comunitários, dos fundos solidários, do crédito público (CREDIBAHIA) e das cooperativas de crédito solidário.

Indicador nº 19: Foi realizado o assessoramento aos 15 (quinze) empreendimentos econômicos solidários para o acesso ao crédito e às finanças solidárias no mês de outubro de 2019. Meios de verificação: lista de presença de ambos os turnos, o plano de negócio de cada empreendimento e a sistematização da atividade.

Meta 07 – Divulgação de resultados. Produção de revista.

Indicador nº 20: Foram realizadas as cotações. A contratação de um profissional de jornalismo para a produção do texto e diagramação e outro para a tabulação dos dados.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A análise qualitativa final foi satisfatória. As atividades foram executadas em quase sua totalidade, por conta da pandemia do Covid-19, não foram realizadas apenas as Feiras Territoriais e suas mobilizações, pensando na saúde das beneficiárias, beneficiários, equipe e parceiros, a Conveniente optou por não realizar atividades que ocasionasse aglomeração seguindo as normas estabelecidas pelo governo do Estado e das prefeituras dos municípios. Os beneficiários se envolveram nas atividades e ficaram satisfeitos com o conhecimento adquirido nas capacitações apesar do aumento dos lucros não terem sido expressivos.

d) Outras informações:

Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Meta 01

Etapa 1.2

Comprovante de Transferência Hotel Glória Palace R\$ 2.122,50 (22/10/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 5003 R\$ 2.122,50 (21/10/2020); Comprovante de Transferência Hotel Glória Palace R\$ 526,50 (22/10/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 5004 R\$ 526,50 (21/10/2020); Comprovante de Transferência Hotel Glória Palace R\$ 354,75 (10/11/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 5056 (09/11/2020) R\$ 354,75; Cotação de Preços Alimentação Hotel Glória Palace (03/08/2020) R\$ 354,75; Cotação de Preços Alimentação Jorlando Neves Santos (03/08/2020) R\$ 360,00; Cotação de Preços Alimentação José Dourado dos Santos (03/08/2020) R\$ 357,00;

Meta 02

Etapa 2.1

Cópia dos demonstrativos de pagamentos, comprovantes de transferências, comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas: Recibo de Férias 01/04/2020 à 30/04/2020 Polianna Santos Farias R\$ 3.664,92; Comprovante de Pagamento Polianna Santos Farias (08/04/2020); Recibo de Férias 01/04/2020 à 30/04/2020 Ivanilda Lino de Oliveira R\$ 2.184,10; Comprovante de Pagamento Ivanilda Lino de Oliveira R\$1.535,12 (06/05/2020); Comprovante de Transferência/ Polianna Santos Farias R\$1.675,58 (28/05/2020); Contra cheque Polianna Santos Farias 05/2020 R\$ 2.292,74; Comprovante de Transferência Ivanilda Lino de Oliveira R\$1.561,70 (28/05/2020); Contra cheque Ivanilda Lino de Oliveira 05/2020 R\$ 1.665,43; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias R\$ 2.226,55 (25/06/2020); Contra cheque Polianna Santos Farias 06/2020 R\$ 2.226,55; Comprovante de Transferência Edielen Silva de Santana R\$1.498,57 (25/06/2020); Contra cheque Edielen Silva de Santana 06/2020 R\$ 1.491,01; Comprovante de Transferência/ Edielen Silva de Santana R\$ 1.561,35 (28/07/2020); Contra cheque Edielen Silva de Santana 07/2020 R\$ 1.595,16; Comprovante de Transferência Lucas Ribas Pereira 03/08/2020 R\$1.969,46; Contra cheque Lucas

Ribas Pereira 07/2020 R\$ 2.359,92; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias R\$ 2.835,58 (29/07/2020); Contra cheque Polianna Santos Farias 07/2020 R\$ 2.835,58; Comprovante de Transferência Edielen Silva de Santana R\$ 1.561,35 (28/08/2020); Contra cheque Edielen Silva de Santana 08/2020 R\$ 1.595,16; Comprovante de Transferência / Lucas Ribas Pereira (01/09/2020) R\$ 1.961,19; Contra cheque Lucas Ribas Pereira 08/2020 R\$ 2.463,86; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias R\$ 2.875,21 (31/08/2020); Contra cheque Polianna Santos Farias 08/2020 R\$ 2.875,21; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias 30/09/20 R\$ 3.250,52; Contra cheque Polianna Santos Farias 09/2020 R\$3.250,52; Comprovante de Transferência Edielen Silva de Santana R\$ 1.559,87 (30/09/2020); Contra cheque Edielen Silva de Santana 09/2020 R\$ 1.764,27; Comprovante de Transferência Lucas Ribas Pereira R\$ 1.942,62 (03/11/2020); Contra cheque Lucas Ribas Pereira 09/2020 R\$ 2.736,74; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias 28/10/2020 R\$2.959,25; Contra cheque Polianna Santos Farias 10/2020 R\$ 2.959,25; Comprovante de Transferência/ Edielen Silva de Santana 28/10/2020 R\$ 1.560,86; Contra cheque Edielen Silva de Santana 10/2020 R\$ 1.646,94; Comprovante de Transferência Lucas Ribas Pereira 1.955,40 (03/11/2020); Contra cheque Lucas Ribas Pereira 10/2020 R\$ 2.542,60; Comprovante de Transferência Lucas Ribas Pereira R\$ 1.955,40 (25/11/2020); Contra cheque Lucas Ribas Pereira 11/2020 R\$ 2.542,60; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias (23/11/2020) R\$ 1.700,10; Contra cheque Polianna Santos Farias 11/2020 R\$ 1.700,10; Comprovante de Transferência/ Polianna Santos Farias (19/11/2020) R\$ 2.959,25; Contra cheque Polianna Santos Farias 11/2020 R\$ 2.959,25; Comprovante de Transferência/ Edielen Silva de Santana 19/11/2020 R\$ 1.560,86; Contra cheque Edielen Silva de Santana 11/2020 R\$ 1.646,94; Comprovante de Transferência Polianna Santos Farias (23/11/2020) R\$ 1.155,14; Contra cheque Polianna Santos Farias 12/2020 R\$ 1.260,15; Comprovante de Transferência Edielen Silva de Santana (23/11/2020) R\$ 1.541,81; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Edielen Silva de Santana R\$ 4.924,38; Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho Edielen Silva de Santana; Comprovante de Transferência/ Edielen Silva de Santana (19/11/2020) R\$ 40,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 16675 Exame Clínico ASO (17/11/2020); Relatório de Alterações de Endereço do Trabalhador – FGTS (05/05/2020); Comprovante de Confissão de Não Recolhimento de Valores de FGTS (05/05/2020); Medida Provisória Nº 927, de 2020; Relatório Analítico GPS 05/05/2020; Guia da Previdência Social – GPS; Relatório dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP; Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social; Protocolo de Envio de Arquivos/Caixa Econômica Federal (05/05/2020); Comprovante de Pagamento Guia da Previdência Social – GPS R\$ 31.500,72 (24/09/2020); Comprovante de Pagamento DARF (18/05/2020) R\$ 21.954,26; Comprovante de Pagamento DARF (18/05/2020) R\$ 3.864,11; DARF R\$ 21.954,26; DARF R\$ 3.864,11; DARF R\$ 10.076,18; DARF R\$ 2.394,24; Comprovante de Pagamento GPS (19/06/2020) R\$ 17.049,08; Comprovante de Pagamento DARF R\$ 10.076,18 (19/06/2020); Comprovante de Pagamento DARF R\$ 2.394,24 (19/06/2020); Comprovante de Confissão do Não Recolhimento de Valores de FGTS Por Remuneração (03/06/2020); DARF R\$

5.880,85; DARF R\$ 1.924,69; Comprovante de Pagamento FGTS R\$ 11.679,48; Comprovante de Pagamento GPS R\$ 13.768,94; Comprovante de Pagamento DARF R\$ 5.880,85 (22/07/2020); Comprovante de Pagamento DARF R\$1.924,69 (22/07/2020); Guia de Recolhimento FGTS R\$ 12.494,36; Comprovante de Pagamento GRFGTS (07/07/2020) R\$ 12.494,36; Relatório de Alterações Cadastrais do Trabalhador (31/07/2020); Relatório Analítico da GRF; Guia de Recolhimento FGTS; Relatório Analítico de GPS; Guia da Previdência Social – GPS; Relatório dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (31/07/2020); Relação dos Trabalhadores com GRRF Constantes no Arquivo SEFIP (31/07/2020); Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (31/07/2020); Resumo das Informações à Previdência Social Constantes do Arquivo SEFIP (31/07/2020); Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social (31/07/2020); Protocolo de Envio de Arquivos Caixa Econômica Federal (31/07/2020); Comprovante de Pagamento GRF 24/09/2020 11.455,23; Comprovante de Pagamento GPS R\$13.262,15 (24/09/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 4.766,92 (24/09/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 1.527,76 (24/09/2020); DARF R\$ 1.527,76; DARF R\$ 4.766,92; Comprovante de Pagamento GRFGTS R\$ 12.494,33; Guia de Recolhimento do FGTS 12.494,33; Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 10,69; Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 11.224,78; Relatório Analítico da GRF (01/09/2020); Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social (01/09/2020); Guia da Previdência Social (01/09/2020) R\$ 10.861,09; Relatório Analítico de GPS (01/09/2020); Relatório dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (01/09/2020); Resumo das Informações à Previdência Social Constantes do Arquivo SEFIP (01/09/2020); Protocolo de Envio de Arquivos/Caixa Econômica Federal (01/09/2020); Comprovante de Pagamento GRF R\$ 11.224,78 (24/09/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 4.692,00 (24/09/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 10.861,09 (24/09/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 1.427,46 (24/09/2020); DARF R\$ 4.692,00; DARF R\$ 1.427,46; Comprovante de Pagamento R\$ 11.987,27 (24/09/2020); Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 11.987,27; Relatório de Alterações de Endereço do Trabalhador (01/10/2020); Relatório Analítico da GRF (01/10/2020); Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 15,12; Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 16.773,20; Relatório Analítico de GPS (01/10/2020); Guia da Previdência Social 09/2020 R\$ 18.382,79; Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (01/10/2020); Relação dos Trabalhadores com GRRF Constantes no Arquivo SEFIP (01/10/2020); Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (01/10/2020); Resumo das Informações à Previdência Social Constantes do Arquivo SEFIP (01/10/2020); Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social (01/10/2020); Protocolo de Envio de Arquivos Caixa Econômica Federal (01/10/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 16.773,20; Comprovante de Pagamento R\$9.098,33; Comprovante de Pagamento R\$ 15,12 (07/10/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 18.382,79 (20/10/2020); DARF R\$ 9.098,33; Relatório de Alterações Cadastrais do Trabalhador (29/10/2020); Relatório de Alterações de Endereço do Trabalhador (29/10/2020); Relatório Analítico da GRF (29/10/2020); Guia de Recolhimento do FGTS (29/10/2020) R\$ 14,62; Guia de Recolhimento do FGTS (29/10/2020) R\$15.619,10; Relatório Analítico de GPS (29/10/2020); Guia da Previdência

Social R\$ 15.469,22; Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (29/10/2020); Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social (29/10/2020); Protocolo de Envio de Arquivos/Caixa Econômica Federal (29/10/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 14,62 (19/11/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 15.619,10 (19/11/2020); DARF R\$ 6.950,47; Comprovante de Pagamento R\$ 15.469,22 (19/11/2020); Guia da Previdência Social R\$ 15.469,22 (10/2020); Relatório Analítico de GPS (29/10/2020); Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (29/10/2020); Resumo das Informações à Previdência Social Constantes do Arquivo SEFIP (29/10/2020); Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social (29/10/2020); Protocolo de Envio de Arquivos/Caixa Econômica Federal (29/10/2020); Comprovante de Pagamento R\$ 6.950,47 (19/11/2020); DARF R\$ 6.950,47; Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 14,62; Guia de Recolhimento do FGTS R\$ 15.619,10.

Etapa 2.4

Consultoria contratada: Tabulação de Dados Comprovante de Transferência Gustavo Faillace Amorim R\$ 2.350,80 (08/09/2020); Ficha Cadastral Autônomo Gustavo Faillace Amorim; Nota Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviços Nº 50 (08/09/2020); Escritório de Advocacia Contratado Comprovante de Pagamento R\$ 1.500,00 (06/05/2020); Nota Fiscal Eletrônica Serviços de Advocacia Nº 790 (02/04/2020) Lasserre Sociedade Individual de Advocacia R\$ 1.500,00.

Etapa 2.7

Locação de veículo e Combustível: Comprovante de Transferência Locadora de Veículos (06/05/2020) R\$ 1.490,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 392 (07/04/2020) Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Locadora de Veículos (04/06/2020) R\$ 1.490,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 394 (06/05/2020) Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Locadora de Veículos (01/07/2020) R\$ 1.490,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 396 (05/06/2020) Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Mariano JR LTDA Combustível R\$ 1.800,10 (06/07/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.897 Mariano JR LTDA 1.800,10 (02/07/2020); Comprovante de Transferência/ Locadora de Veículos (03/08/2020) R\$ 1.490,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 400 06/07/2020 Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Locadora de Veículos (03/08/2020) R\$ 1.490,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 405 (21/07/2020) Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Locadora de Veículos (01/09/2020) R\$ 1.490,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 406 (03/08/2020) Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Locadora de Veículos (01/10/2020) R\$ 745,00; Nota Fiscal Eletrônica Nº 411 (01/09/2020) Locadora de Veículos; Comprovante de Transferência Mariano JR LTDA Combustível R\$ 3.000,22 (22/10/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.904 Mariano JR LTDA R\$ 3.000,22 (21/10/2020); Comprovante de Pagamento Secretaria Municipal Fazenda R\$ 160,00 (05/10/2020); Documentação de Arrecadação Municipal ISS DAM R\$160,00; Comprovante de Pagamento R\$ 49,20 (08/09/2020); Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF R\$ 49,20; Comprovante de Pagamento /Secretaria Municipal Fazenda R\$

205,17 (03/11/2020); Documento de Arrecadação Municipal – DAM ISS; Comprovante de Transferência João Paulo Conceição ME Locação de Veículo R\$ 1.410,00 (25/11/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 752 João Paulo Conceição ME (05/11/2020) R\$ 1.410,00; Cotação de Preços Locação de Veículo Speedway (30/10/2020); Cotação de Preços Locação de Veículo João Paulo Conceição ME (03/11/2020); Cotação de Preços Locação de Veículo Aerocar (Sem data);

Meta 04

Etapa 4.1

Contratação de profissional para confecção de planta baixa dos empreendimentos: Comprovante de Transferência T. J. ENGENHARIA CONSTRUÇÕES R\$ 6.000,00 (02/04/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 33 17/03/2020 R\$ 6.000,00 T. J. ENGENHARIA CONSTRUÇÕES

Etapa 4.4

Embalagens, Rótulos e Etiquetas: Comprovante de Transferência Humana para Paulo Sérgio Cardoso Peixoto R\$ 1.140,86 (25/11/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 4367 Paulo Sérgio Cardoso Peixoto R\$ 1.140,86 (28/10/2020); Cotação de Preços Embalagens Paulo Sérgio Cardoso Peixoto 23/10/2020; Cotação de Preços Embalagens George da Gama Savio ME 23/10/2020; Cotação de Preços Embalagens Paulo Stefano Martins de Alencar (Sem data);

Meta 07

Etapa 7.1

Divulgação de Resultados: Comprovante de Transferência JM Gráfica e Editora R\$ 4.542,34 (26/10/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 3531 JM Gráfica e Editora (22/10/2020) R\$ 4.542,34; Comprovante de Transferência JM Gráfica e Editora R\$ 172,49 (26/10/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 3532 JM Gráfica e Editora R\$ 172,49 (22/10/2020); Comprovante de Transferência Sampaio e Souza Suprimentos Xerográficos R\$ 2.400,00 (03/11/2020); Nota Fiscal Eletrônica Nº 4502 Sampaio e Souza Suprimentos Xerográficos (27/10/2020).

6. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

A contrapartida oferecida pela OSC foi a contratação do profissional para elaboração de material de identidade, divulgação e rótulos/etiquetas nas etapas 4.4 e 4.5.

7. TRANSPARÊNCIA

A OSC divulgou a atividade coletiva no sítio eletrônico da Humana Brasil, além de postagens no em suas redes sociais (Instagram, Facebook e Youtube).

8. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Foram realizadas reuniões online para orientações das demandas da OSC, tendo em vista as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, e em consonância com os decretos nº 19.551/2020 e nº 19.733/2020 do Governo do Estado da Bahia.

9. CONCLUSÃO

As Feiras Territoriais e suas mobilizações não foram realizadas por conta da pandemia do Covid19 pensando na saúde dos beneficiários, equipe e parceiros. A prestação de contas final foi realizada de forma satisfatória com a devolução do recurso não utilizado. Alcançou **70,33%** de execução das metas previstas, e justificando as não realizadas em decorrência de não autorização por órgãos fiscalizadores superiores, por esse motivo a OSC realizou a devolução do valores referente as partes não cumpridas da Meta 5. Sendo assim, este parecer avalia a prestação de contas parcial como regular.

10. ANEXO

- I - 3º Parecer Técnico Final de Análise da Prestação de Contas.**
- II - Relatório de Análise de Prestação de Contas Final.**

Salvador, 15 de fevereiro de 2021.



Dayvid Souza Santos
Gestor da Parceria