



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO

ANEXO III

2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE 01/02/2021 A 21/02/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 009/2020

Sumário

1.	Introdução	4
2.	Informações da Parceria	4
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	4
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	5
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	5
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	8
7.	Cumprimento da Contrapartida	8
8.	Transparência	8
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	8

10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	8
11.	Aplicação de Glosas	8
12.	Conclusão	9
13.	Anexo	9

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de **01/02/2021 a 21/02/2022**, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 009/2020, celebrado entre o Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Mércia de Jesus Porto Barata designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 050, de 18/09/2020.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 047, de 18/09/2020, composta pelos seguintes membros: Andricele Milene Santos dos Reis, Mônica Oliveira de Carvalho Pinho, Ivana Maria Valle Souza Almeida, Anelize Barbosa dos Santos, Daiane Santos de Jesus, Cíntia Gois Moreira e Marcos Paulo dos Santos Santana é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. informações da parceria

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento 009/2020
Objeto da Parceria:	Constituição de Rede de Sistematização e Produção de Conhecimento para o Desenvolvimento Sustentável dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) da BA – articulação e integração das equipes das Organizações Sociais que gerem os Centros Públicos de Economia Solidária (CESOLs) e de Redes Territoriais de EES.
Vigência:	21/09/2020 a 21/02/2022

Valor Total da Parceria: 325.000,00		
Nº da Parcela	Repasse Previsto	Repasse Realizado

	Data	Valor	Data	Valor
1ª	09/2020	113.750,00	09/10/2020	113.750,00
2ª	03/2021	136.250,00	13/04/2021	136.250,00
3ª			09/12/2021	75.000,00
TOTAL		250.000,00		325.000,00

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo	Prorrogação de Vigência por mais 30 dias	21/07/2021 a 21/08/2021	
2º Termo Aditivo	Prorrogação de Vigência por mais 6 meses e alteração de valor com acréscimo de 30% no valor global	21/08/2021 a 21/02/2022	75.000,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental

CNPJ: 02.371.608/0001-58

Representante: Gabriel Menezes

Telefone de Contato: (11) 3681-8433 e 95550-7281

E-mail: gabriel.menezes@aua.org.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O objeto da parceria pretende colaborar com a implantação do Eixo Empregos Verdes da Agenda Bahia do Trabalho Decente, especificamente na sua linha de ação 9, que visa o fomento às cooperativas e associações da economia solidária na produção e comercialização de produtos ambientalmente sustentáveis.

A proposta e o plano de trabalho visam assessorar a implantação de uma rede, sistematização e produção de conhecimento, integrando as equipes dos Centro Públicos de Economia Solidária (CESOLs) e das Redes Territoriais de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), entre outros atores relevantes, tendo em vista o fortalecimento dos empreendimentos atendidos por estes órgãos, a ampliação das capacidades e oportunidades para o desenvolvimento territorial da economia solidária, o aprimoramento das políticas públicas de fomento à economia solidária na Bahia, bem como a ampliação de sua articulação institucional.

A Rede a ser constituída tem como beneficiários diretos as equipes das 13 Unidades de CESOLs do Estado, que por sua vez atendem a cerca de 1.200 empreendimentos econômicos solidários, que se articulam nas Redes Territoriais em todo o estado a Bahia.

5. resultados das técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A OSC não apresentou pesquisa de satisfação.

Considerando que, conforme plano de trabalho, a vigência inicial do projeto foi de 12 meses, não se aplica a obrigatoriedade de apresentação de pesquisa de satisfação.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

O monitoramento da execução das metas do objeto de parceria foi realizado através da participação em reuniões e oficinas de forma online.

Foram realizadas duas reuniões *on-line* de alinhamento para elaboração das oficinas nos dias 22 e 29/09/2020 e uma oficina de planejamento participativo no dia 19/11/2020 com a participação da Gestora de Parceria Mércia de Jesus Porto e do Superintendente de Economia Solidária Sr. Milton Barbosa.

5.3 ANÁLISE da execução da parceria

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Planejamento do Projeto / Atividade	Indicador	Unidade	Meio de Verificação			
				P	R	%
Colaborar com a implantação do Eixo Empregos	Indicador 1:					

OBJETIVO DA PARCERIA	Verdes da Agenda Bahia do Trabalho Decente, especificamente na sua linha de ação 9, que visa o fomento às	Rede de Produção de Conhecimento aplicado ao fomento da economia solidária da Bahia	1	Relatório	1	1	100%	
	cooperativas e associações da							
	economia solidária na produção,							
	comercialização de produtos							
	ambientalmente sustentáveis.							
AÇÃO	A1	Sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, por meio da oficina e fórum digital.	Indicador 2: Integrante da rede.	1	Cadastro de membros em formato de planilha eletrônica	1	1	100%
		Coordenar e sistematizar o diálogo deliberativo entre os atores que integrarem a Rede.	Indicador 3: Fórum de debates digital	1	Documento de Criação da Rede e Plano de Trabalho para Implantação da Rede	1	1	100%
	A2		Indicador 4: Oficina deliberativa de Rede	1		1	2	200%
			Indicador 5: Comitê Gestor da Rede	1	Ata de eleição e posse	1		100%

A3	Elaborar subsídios técnicos para a estruturação e funcionamento da Rede.	Indicador 6: Subsídios técnicos ou metodológicos definidos a partir do Plano de Trabalho da Rede	5	Relatórios	1	1	100%
		Indicador 7: Grupos de Trabalho da Rede	3	Relatórios	3	3	100%
A4	Assessorar o comitê gestor da Rede nas suas atribuições.	Indicador 8: Reuniões do Comitê Gestor com subsídios técnicos elaborados	10	Relatórios trimestrais agrupados os subsídios elaborados	10	20	200%
		Indicador 9: Projeto de Publicação	1	Relatórios	1	0	100%
A5	Estimular a sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ação pública de economia solidária da Bahia. Essas atividades podem ser realizadas por meios digitais enquanto se mantiverem as restrições sanitárias.	Indicador 10: Edital de chamada de artigos dos membros da Rede publicado e divulgado por meio digital	1	Edital publicado por meios digitais	1	1	100%
		Indicador 11: Artigos de membros da Rede revisados e prontos para editoração	1	Relatório	5	5	100%

	A6	Realizar atividades formativas e oficinas técnicas para um total de 150 pessoas integradas da Rede.	Indicador 12: Oficinas técnicas ou formativas	4	Relatórios com registro de presença	4	3	95%
			Soma dos percentuais de alcance das metas por período.					
Desempenho por período								

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1 –

Sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, por meio de oficina e fórum digital.

Indicador:

Indicador 2: Integrantes da Rede

Conforme verificado no relatório da OSC, documento SEI nº 00027532127, do processo SEI nº 021.2141.2021.0000525-60, foi realizada a Oficina de Sensibilização, por meio virtual, no dia 2 de outubro de 2020 no link: <https://meet.google.com/ekt-yzqi-ppt>.

A Oficina foi preparada a partir de duas reuniões de alinhamento com o Superintendente da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo da Bahia (Sesol) e os Coordenadores de Assistência Técnica e Inclusão Socioprodutiva (Catis) e de Inovação e Fomento (Cofes), realizadas nos dias 22 e 29 de setembro de 2020, comprovado no relatório nº 00027531508.

Como subsídio foi elaborado um texto-base para discussão na Oficina e foi preparado uma apresentação do texto-base. Participaram da Oficina membros das equipes da Sesol e dos Centros Públicos de Economia Solidária da Bahia (Cesols), além de presidentes das Organizações Sociais (OSs) gestoras desses Centros e da equipe técnica responsável pelo projeto. O objetivo da Oficina era sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, discutindo o processo de sua construção, que deverá ser participativo e em autogestão. Foi a atividade inaugural do projeto, que também atualizou a análise de contexto para a implantação da Rede e alinhou as expectativas e passos seguintes do processo.

Outra atividade foi a realização do cadastro preliminar de participantes da Rede, que será ampliado e alimentado com novos integrantes durante toda a execução do projeto.

Esta meta foi cumprida com a participação de 37 pessoas e foi reforçada na rodada de mapeamento com os 13 Centros Públicos.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 2 –

Coordenar e sistematizar o diálogo deliberativo entre os atores que integrem a Rede.

Indicadores:

Indicador 3 - Fórum de debates digital

Indicador 4 – Oficina deliberativa da Rede

Indicador 5 – Comitê Gestor da Rede

Conforme plano de trabalho da OSC, essa meta é o diálogo deliberativo para tomada de decisões sobre a concepção, objetivos e todos os demais pontos relativos à criação da rede e elaborar o plano de ação para sua implantação. Esse diálogo também integra ao fórum digital (atividade 2.2) para aprofundar as discussões preparatórias ao processo deliberativo, tendo como referência o documento-base (atividade 2.1), e a oficina de planejamento participativo em si (atividade 2.5). Esta ação foi desenvolvida no decorrer da execução até o momento passando por diversas atividades realizadas e que está descrita nos relatórios da OSC que acompanham os anexos do processo SEI nº 021.2141.2021.0000525-60.

A oficina de planejamento participativo foi realizada nos dias 19/11/2020 e 07/12/2020 conforme relatório com registro fotográfico, documento SEI nº 00027531508.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 3 –

Elaborar subsídios técnicos para a estruturação e funcionamento da Rede

Indicadores:

Indicador 6 - Subsídios técnicos ou metodológicos definidos a partir do Plano de Trabalho da Rede.

Indicador 7 – Grupos de trabalho da Rede

Conforme plano de trabalho, está prevista nessa meta a elaboração de 5 documentos a partir das demandas geradas pelo planejamento participativo da rede. De acordo com o relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, o relatório nº 00047887196 do processo SEI nº 021.2141.2022.0002653-19 foram realizados os seguintes subsídios:

- Entrevistas com Centros Públicos de Economia Solidária
- Rede CESOL – plataforma digital e comercialização
- Municipalização das Políticas Públicas de Economia Solidária para o Desenvolvimento Local e Territorial no Estado da Bahia

- Organização e Gestão da Rede Ecosol Ba
- Conteúdos para Elaboração do Portal da Rede Ecosol Ba

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 4 –

Assessorar o comitê gestor da Rede nas suas atribuições

Indicador:

Indicador 8 – Reuniões do Comitê com subsídios técnicos elaborados

Conforme relatório de execução do objeto, foram realizadas 20 reuniões, 10 a mais do que o previsto no plano de trabalho.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 5 –

Estimular a sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ação pública de economia solidária da Bahia.

Indicadores:

Indicador 9 – Projeto de Publicação

Indicador 10 – Edital de chamada de artigos dos membros da Rede publicado e divulgado por meio digital.

Indicador 11 - Artigos de membros da Rede revisados e prontos para editoração

Conforme relatório de execução do objeto, o projeto foi entregue à Sesol e à Rede, o edital foi lançado em 01/05/2021 e os artigos foram entregues à Setre.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 6 –

Realizar atividades formativas e oficinas técnicas para um total de 150 pessoas integrantes da Rede.

Indicador:

Indicador 12 – Oficinas técnicas ou formativas.

Foram realizadas 3 oficinas. A quarta oficina prevista em plano de trabalho foi substituída pela discussão da revisão do planejamento das atividades para 2011/2022.

Meta cumprida satisfatoriamente.

As comprovações das metas podem ser observadas nos relatórios acostados ao processo SEI nº 021.2141.2022.0002653-19, nos quais constam os registros fotográficos e listas de cadastro e frequência das oficinas realizadas.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Além do debate em volta a constituição da Rede, que tem tido muita receptividade por parte das equipes dos CESOLs, também tem sido momentos de formação junto aos participantes e equipes dos Centros Públicos.

d. Outras informações:

O projeto não prevê aquisição de bens.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

A OSC apresentou extratos bancários, comprovantes de transferências bancárias e notas fiscais para comprovação de pagamentos, conforme documento nº 00047874844.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

A OSC cumpriu as cláusulas do instrumento da parceria de forma satisfatória.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se Aplica

8. TRANSPARÊNCIA

A OSC divulgou as ações do projeto no site www.aua.org.br

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Houve notificação da diretoria de finanças (DIFIN) conforme documento nº 00048953065. A notificação foi respondida conforme documento nº 00051599869.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não se aplica

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período

12. CONCLUSÃO

Considerando que através da análise dos relatórios apresentados pela OSC e das técnicas utilizadas no monitoramento das ações, verificou-se que o projeto está de acordo com as Políticas Públicas de Inclusão Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado e cumpriu as metas previstas em plano de trabalho de forma satisfatória. No que se refere a análise financeira, a DIFIN informa através do despacho nº 00051775403 que foi constatado nexos de causalidade entre a receita e a despesa em sua execução.

Diante do exposto, arbitramos parecer favorável para ao encerramento da parceria.

16. ANEXO

I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas

_____, ____ de ____ de 20____.

Gestor da Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Mércia de Jesus Porto Barata, Coordenadora**, em 15/08/2022, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00052228660** e o código CRC **74DB0675**.

Referência: Processo nº 021.2141.2022.0002653-19

SEI nº 00052228660

ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE
Coordenação de Inovação e Fomento à
Economia Solidária -
SETRE/GAB/SESOL/COFES

PARECER TÉCNICO**Instrumento da Parceria:** Termo de Fomento 009/2020Vigência da Parceria:
21/09/2020 a 21/07/2021

Gestor da Parceria:

Mércia Porto Barata

Processo nº:

021.2141.2022.0002653-19

OSC Celebrante: Instituto AUÁ de Empreendedorismo SocioambientalValor Total da Parceria:
250.000,00Prestação de Contas:
Final**1. INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise da Prestação de Contas Final, referente ao período de 28/08/2020 a 20/02/2022, apresentada, em 20/05/2022, pelo Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC:	Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental
CNPJ:	02.371.608/0001-58
Representante:	Gabriel Menezes
Telefone de Contato:	(11) 3681-8433 e 95550-7281
E-mail:	gabriel.menezes@aua.org.br

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 009/2020 passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo	Prorrogação de Vigência por mais 30 dias	21/07/2021 a 21/08/2021	250.000,00
2º Termo Aditivo	Prorrogação de Vigência por mais 6	21/08/2021 a 21/02/2022	325.000,00

	meses e alteração de valor com acréscimo de 30% no valor global correspondente ao valor de 75.000,00.		

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria: 325.000,00				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª	09/2020	113.750,00	09/10/2020	113.750,00
2ª	03/2021	136.250,00	13/04/2021	136.250,00
3ª			09/12/2021	75.000,00
TOTAL		250.000,00		325.000,00

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Planejamento do Projeto / Atividade		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Colaborar com a implantação do Eixo Empregos Verdes da Agenda Bahia do Trabalho Decente, especificamente na sua linha de	Indicador 1: Rede de Produção de Conhecimento aplicado ao fomento da economia solidária da Bahia	1	Relatório			
	ação 9, que visa o fomento às						
	cooperativas e associações da				1	1	100%
	economia solidária na produção,						
	comercialização de produtos						
	ambientalmente sustentáveis.						
AÇÃO	A1	Indicador 2: Integrante da rede.	1	Cadastro de membros em formato de planilha eletrônica	1	1	100%
		Indicador 3: Fórum de debates digital	1	Documento de Criação da Rede e Plano de Trabalho para Implantação da Rede	1	1	100%
	A2	Indicador 4: Oficina deliberativa de Rede	1		1	2	200%

		Indicador 5: Comitê Gestor da Rede	1	Ata de eleição e posse	1		100%
A3	Elaborar subsídios técnicos para a estruturação e funcionamento da Rede.	Indicador 6: Subsídios técnicos ou metodológicos definidos a partir do Plano de Trabalho da Rede	5	Relatórios	1	1	100%
		Indicador 7: Grupos de Trabalho da Rede	3	Relatórios	3	3	100%
A4	Assessorar o comitê gestor da Rede nas suas atribuições.	Indicador 8: Reuniões do Comitê Gestor com subsídios técnicos elaborados	10	Relatórios trimestrais agrupados os subsídios elaborados	10	20	200%
		Indicador 9: Projeto de Publicação	1	Relatórios	1	0	100%
A5	Estimular a sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ação pública de economia solidária da Bahia. Essas atividades podem ser realizadas por meios digitais enquanto se mantiverem as restrições sanitárias.	Indicador 10: Edital de chamada de artigos dos membros da Rede publicado e divulgado por meio digital	1	Edital publicado por meios digitais	1	1	100%
		Indicador 11: Artigos de membros da Rede revisados e	1	Relatório	5	5	100%

			prontos para editoração					
	A6	Realizar atividades formativas e oficinas técnicas para um total de 150 pessoas integradas da Rede.	Indicador 12: Oficinas técnicas ou formativas	4	Relatórios com registro de presença	4	3	95%
			Soma dos percentuais de alcance das metas por período.					
Desempenho por período								

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1 –

Sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, por meio de oficina e fórum digital.

Indicador:

Indicador 2: Integrantes da Rede

Conforme verificado no relatório da OSC, documento SEI nº 00027532127, do processo SEI nº 021.2141.2021.0000525-60, foi realizada a Oficina de Sensibilização, por meio virtual, no dia 2 de outubro de 2020 no link: <https://meet.google.com/ekt-yzqi-ppt>.

A Oficina foi preparada a partir de duas reuniões de alinhamento com o Superintendente da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo da Bahia (Sesol) e os Coordenadores de Assistência Técnica e Inclusão Socioprodutiva (Catis) e de Inovação e Fomento (Cofes), realizadas nos dias 22 e 29 de setembro de 2020, comprovado no relatório nº 00027531508.

Como subsídio foi elaborado um texto-base para discussão na Oficina e foi preparado uma apresentação do texto-base. Participaram da Oficina membros das equipes da Sesol e dos Centros Públicos de Economia Solidária da Bahia (Cesols), além de presidentes das Organizações Sociais (OSs) gestoras desses Centros e da equipe técnica responsável pelo projeto. O objetivo da Oficina era sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, discutindo o processo de sua construção, que deverá ser participativo e em autogestão. Foi a atividade inaugural do projeto, que também atualizou a análise de contexto para a implantação da Rede e alinhou as expectativas e passos seguintes do processo.

Outra atividade foi a realização do cadastro preliminar de participantes da Rede, que será ampliado e alimentado com novos integrantes durante toda a execução do projeto.

Esta meta foi cumprida com a participação de 37 pessoas e foi reforçada na rodada de mapeamento com os 13 Centros Públicos.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 2 –

Coordenar e sistematizar o diálogo deliberativo entre os atores que integrem a Rede.

Indicadores:

Indicador 3 - Fórum de debates digital

Indicador 4 – Oficina deliberativa da Rede

Indicador 5 – Comitê Gestor da Rede

Conforme plano de trabalho da OSC, essa meta é o diálogo deliberativo para tomada de decisões sobre a concepção, objetivos e todos os demais pontos relativos à criação da rede e elaborar o plano de ação para sua implantação. Esse diálogo também integra ao fórum digital (atividade 2.2) para aprofundar as discussões preparatórias ao processo deliberativo, tendo como referência o documento-base (atividade 2.1), e a oficina de planejamento participativo em si (atividade 2.5). Esta ação foi desenvolvida no decorrer da execução até o momento perpassando as diversas atividades realizadas e que está descrita nos relatórios da OSC que acompanham os anexos do processo SEI nº 021.2141.2021.0000525-60.

A oficina de planejamento participativo foi realizada nos dias 19/11/2020 e 07/12/2020 conforme relatório com registro fotográfico, documento SEI nº 00027531508.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 3 –

Elaborar subsídios técnicos para a estruturação e funcionamento da Rede

Indicadores:

Indicador 6 - Subsídios técnicos ou metodológicos definidos a partir do Plano de Trabalho da Rede.

Indicador 7 – Grupos de trabalho da Rede

Conforme plano de trabalho, está prevista nessa meta a elaboração de 5 documentos a partir das demandas geradas pelo planejamento participativo da rede. De acordo com o relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, o relatório nº 00047887196 do processo SEI nº 021.2141.2022.0002653-19 foram realizados os seguintes subsídios:

- Entrevistas com Centros Públicos de Economia Solidária
- Rede CESOL – plataforma digital e comercialização
- Municipalização das Políticas Públicas de Economia Solidária para o Desenvolvimento Local e Territorial no Estado da Bahia
- Organização e Gestão da Rede Ecosol Ba
- Conteúdos para Elaboração do Portal da Rede Ecosol Ba

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 4 –

Assessorar o comitê gestor da Rede nas suas atribuições

Indicador:

Indicador 8 – Reuniões do Comitê com subsídios técnicos elaborados

Conforme relatório de execução do objeto, foram realizadas 20 reuniões, 10 a mais do que o previsto no plano de trabalho.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 5 –

Estimular a sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ação pública de economia solidária da Bahia.

Indicadores:

Indicador 9 – Projeto de Publicação

Indicador 10 – Edital de chamada de artigos dos membros da Rede publicado e divulgado por meio digital.

Indicador 11 - Artigos de membros da Rede revisados e prontos para editoração

Conforme relatório de execução do objeto, o projeto foi entregue à Sesol e à Rede, o edital foi lançado em 01/05/2021 e os artigos foram entregues à Setre.

Meta cumprida satisfatoriamente.

Ação 6 –

Realizar atividades formativas e oficinas técnicas para um total de 150 pessoas integrantes da Rede.

Indicador:

Indicador 12 – Oficinas técnicas ou formativas.

Foram realizadas 3 oficinas. A quarta oficina prevista em plano de trabalho foi substituída pela discussão da revisão do planejamento das atividades para 2011/2022.

Meta cumprida satisfatoriamente.

OBS.: As comprovações das metas podem ser observadas nos relatórios acostados ao processo SEI nº 021.2141.2022.0002653-19, nos quais constam os registros fotográficos e listas de cadastro e frequência das oficinas realizadas.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Além do debate em volto a constituição da Rede, que tem tido muita receptividade por parte das equipes dos CESOLs, também tem sido momentos de formação junto aos participantes e equipes dos Centros Públicos.

d. Outras informações:

O projeto não prevê aquisição de bens.

2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a. Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

A OSC apresentou extratos bancários, comprovantes de transferências bancárias e notas fiscais para comprovação de pagamentos, conforme documento nº 00047874844.

b. Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

• Saldo devolvido (R\$367,84+R\$1611,48)	1.979,32
--	----------

c. Outras Informações:

Em relação aos procedimentos para compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes da parceria, informamos que tais procedimentos estão em conformidade com a proposta de trabalho apresentada pela OSC no documento nº 00021605989 do processo SEI de chamamento público nº 021.12970.2020.0002538-38, a qual foi aprovada pela comissão de seleção conforme parecer nº 00021606024.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não há glosas para o período.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

A constituição da rede de Economia Solidária irá permitir o fortalecimento dos empreendimentos de Economia Solidária.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Devido ao contexto da Pandemia foi necessário ajustes na estratégia e metodologia para desenvolvimentos das atividades previstas. Com ajustes e alternativa as atividades foram ocorrendo de forma on-line, sem prejuízo ao proposto. Além do debate em volta a constituição da Rede, que teve muita receptividade por parte das equipes dos CESOLs, também foi momentos de formação junto aos participantes e equipes dos Centros Públicos.

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

Não houve aplicação de pesquisa de satisfação do público-alvo.

4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

Existe a possibilidade de sustentabilidade das ações do projeto após a conclusão do objeto pactuado uma vez que as metas estabelecidas no projeto visaram a ampliação das capacidades e oportunidade para o desenvolvimento territorial da Economia Solidária.

5. CONCLUSÃO:

Considerando que através da análise dos relatórios de execução do objeto de parceria apresentados pela OSC e das técnicas utilizadas no monitoramento das ações, verificou-se que o projeto está de acordo com as Políticas Públicas de Inclusão Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado, cumpriu as metas previstas em plano de trabalho de forma satisfatória, que foi considerado para esta análise de prestação de contas final, os relatórios de execução do objeto de parceria com as respectivas comprovações de cumprimento das metas, verificando por meio desses que não houve descumprimento de metas nem irregularidades na aplicação dos recursos financeiros, que as diligências apresentadas no documento nº 00048953065 foram respondidas conforme documento nº 00051599869, avaliamos a **prestação de contas como regular**; e arbitramos parecer favorável ao encerramento do objeto de parceria.

Salvador, 13 de Setembro de 2022.

Mércia de Jesus Porto Barata

Gestora de Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Mércia de Jesus Porto Barata, Coordenadora**, em 13/09/2022, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00053959439** e o código CRC **4A5B7704**.

Referência: Processo nº 021.2141.2022.0002653-19

SEI nº 00053959439

Criado por ANDRICELE.REIS@SETRE.BA.GOV.BR, versão 6 por ANDRICELE.REIS@SETRE.BA.GOV.BR em 13/09/2022 10:40:35.