



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

3º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2019

COOPERATIVA DE APOIO TECNOLÓGICO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COOPAT

PERÍODO 05/06/2020 A 04/09/2020

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 04/04 a 04/06/2020, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº 017/2019, celebrado entre Cooperativa de Apoio Tecnológico, Gestão e Desenvolvimento Social - COOPAT e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Jessevanda Galvino de Almeida, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria nº. 042/2019, publicada no DOE de 11/04/2019 (documento SEI nº 00022460069)

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº. 088/2019, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 12/09/2019 (documento SEI nº 00022460118), composta pelos seguintes membros: Rosana Monteiro Martins, matrícula nº 74.505.405; Grace Carolina Rodrigues Lima Fagundes, matrícula nº 21.618.988; Daiane Santos de Jesus, matrícula nº 21.649.348; e Marcos Paulo dos Santos Santana, matrícula nº 21.453.501, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Durante o referido período, foi utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora Ângela Cristina dos Santos, matrícula n.º 92.028.601, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração nº 017/2019
Objeto da Parceria:	Projeto Empreender Salvador
Vigência:	04/12/2019 a 02/12/2020

Valor Total da Parceria R\$ 300.000,00				
Nº de Parcelas	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª	Dezembro/2019	240.000,00	20/12/2019	240.000,00
2ª	Março/2020	60.000,00	-	-
Total		300.000,00	Total	240.000,00

NOTA: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à primeira parcela do Termo de Colaboração, conforme Cronograma de Desembolso, por meio das Notas de Ordem Bancária - NOB Nº 21101.0005.19.0002026-0 e Nº 21101.0005.19.0002027-9, com data de emissão de 20/12/2019 no valor de R\$ 240.000,00 (documentos 00014631776 e 00014632468).

Alteração da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo (documento 00022460243)	Pele presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 017/2019 por mais 06 (seis) meses com efeito inicial de 02/06/2020 e	04/12/2019 a 02/12/2020.	O presente aditivo não acarretará acréscimo do valor total do Termo

termino em 02/12/2020, consoante o Plano de Trabalho, Anexo Único, a fim de concluir a execução do Objeto do Termo de Colaboração.	de Colaboração nº 017/2019
--	----------------------------

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC Celebrante: Cooperativa de Apoio Tecnológico, Gestão e Desenvolvimento Social

CNPJ: 02.539.152/001-92

Representante: Ivo Pessoa Neves

Telefone de Contato: (71) 3341-3708

E-mail: coopatba@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto "Empreender Salvador" é desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil Cooperativa de Apoio Tecnológico, Gestão e Desenvolvimento Social - COOPAT, cujo custeio é proveniente do Fundo Estadual de Combate e Enfrentamento à Pobreza - FUNCEP, após escolha no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 005/2019 (processo administrativo nº 021.2124.2019.0001996-05).

Vale registrar, que a política pública de inserção no mundo do trabalho decente, se dá através do Programa nº 208 – Bahia do Trabalho Decente, previsto no Plano Plurianual 2016/2019 do Estado da Bahia.

O referido Projeto busca ofertar qualificação social e profissional para 100 trabalhadores e trabalhadoras ambulantes, fortalecendo sua autonomia e contribuindo para a formalização da atividade de pequenos empreendedores em micro empreendedor individual no município de Salvador.

A ação tem como foco fortalecer a autonomia e contribuir para a formalização da atividade de pequenos empreendedores em micro empreendedor individual no âmbito do PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO – QUALIFICA BAHIA.

Ademais, o processo de seleção para execução deste Projeto orientou-se integralmente pelas disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Estadual nº 17.091, de 05 de outubro de 2016, do Decreto Estadual nº 17.363, de 28 de janeiro de 2017 e demais condições fixadas nos documentos do Edital 005/2019.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Pesquisa de Satisfação será aplicada posteriormente, tendo em vista que será necessário novo cronograma de execução em decorrência da suspensão das atividades no período por motivo de situação de emergência em virtude da COVID 19 em todo território baiano, conforme Decreto Estadual n.º 19.529 de 16/03/2020 (documento 00022513561).

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Nesse período não foram realizadas visitas técnicas in loco devido a suspensão das atividades no dia 18 de março de 2020 em virtude de situação de emergência em virtude da COVID 19 em todo território baiano, conforme Decreto Estadual n.º 19.529 de 16/03/2020 (documento 00022513561).

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica da execução do objeto de parceria com base na Lei Federal nº. 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

1. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Meta	Atividades	Indicadores	Meios de Verificação	Alcance	Realização
I	Promover curso na área de alimentos, saúde e segurança no trabalho, através de ações de	Curso de formação na área de alimentos, carga horária 100 horas	Ficha de inscrição e certificado de inscrição	100 pessoas	Não realizado

	qualificação profissional.				
II	Promover cursos na área de qualificação social.	Curso de formação na área social com carga horária de 20 horas	Termo de adesão e compromisso e credencial de habilitado	100 pessoas	Não realizado
III	Promover curso de qualificação em línguas estrangeiras	Curso de Qualificação em habilitação de comunicação de línguas inglesa espanhola, carga horária 20 horas.	Listas de frequência, com 85 % de assiduidade e relatório descritivo das atividades realizadas, pesquisa de satisfação dos beneficiários e registros fotográficos de todas as turmas e certificado parcial de conclusão do curso.	100 pessoas	Não realizado
IV	Promover curso de qualificação em matemática financeira	Curso de Qualificação em Matemática Financeira com carga horária de 20 horas	Listas de frequência, com 85 % de assiduidade e relatório descritivo das atividades realizadas, pesquisa de satisfação dos beneficiários e registros fotográficos de todas as turmas e certificado parcial de conclusão do curso.	100 pessoas	Não realizado
V	Promover curso de qualificação em Empreendedorismo	Curso de Qualificação em Empreendedorismo com carga horária de 40 horas	Listas de frequência, com 85 % de assiduidade e relatório descritivo das atividades realizadas, pesquisa de satisfação dos beneficiários e registros fotográficos de todas as turmas e certificado de conclusão do curso e declaração de habilitado	100 pessoas	Não realizado
VI	Aquisição de equipamentos	Aquisição de equipamentos dos alimentos comercializados dentro das normas regulamentadoras de saúde, segurança e vigilância sanitária	Termo de entrega de cessão dos equipamentos, utensílios, uniformes e EPI's acompanhado de memorial descritivo dos mesmos	100 pessoas	Não realizado
VII	Monitoramento e Assistência Técnica	Monitoramento e assistência técnica prestada ao longo da execução do projeto junto aos beneficiários com foco na formalização da atividade de microempreendedores individuais	Relatório técnico de execução contendo informações detalhadas sobre a execução e os resultados obtidos, contendo registro fotográficos, pesquisa de satisfação dos beneficiários.	1	Não realizado

2. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

Durante o referido período não houve realização das ações e cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho em virtude do estado de calamidade pública no estado da Bahia em decorrência da pandemia pelo contágio do novo coronavírus.

Destaca-se que, assim que cessar o estado de calamidade pública em saúde no estado da Bahia, as ações e atividades do Projeto serão retomadas após alinhamento entre a SETRE e a OSC Celebrante.

3. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Devido as ações ainda não terem sido iniciadas, não temos condições de apresentar dados sobre os impactos social obtidos até o momento.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Não se aplica.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Informamos que, a SETRE e a OSC Celebrante vem cumprindo com as cláusulas do instrumento da parceria.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica.

8. TRANSPARÊNCIA

Tendo em vista que ainda não foram executadas as ações prevista no Plano de Trabalho, informamos que a OSC Celebrante ainda não divulgou na internet e em locais visíveis de suas redes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações os dados da parceria.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não houve auditorias realizadas no período pelos controles interno ou externo, no âmbito da fiscalização preventiva.

10. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não se aplica.

11. CONCLUSÃO

Em virtude da decretação de estado de calamidade pública em todo o território baiano, afetado pelo novo coronavírus, as atividades do Projeto Empreender Salvador foram encontram-se suspensas, conforme Decreto Estadual n.º 19.529 de 16/03/2020 (documento 00022513561).

Esse impedimento permanecerá até que a SETRE, seguindo orientações do Governo do Estado da Bahia, vislumbre a segurança indispensável para a sociedade como um todo, e consequentemente das partes envolvidas no desenvolvimento das atividades do Projeto.

Destaca-se que o período equivalente a suspensão das atividades do Projeto será reparado através de Termo Aditivo de prazo ao Termo de Colaboração n.º 017/2019 no igual período da suspensão.

Salienta-se que encontra-se em tramitação processo administrativo para prorrogação do prazo de execução (processo 021.2123.2020.0002546-01) do Termo de Colaboração, com objetivo de garantir o cumprimento das metas e atividades previstas no Plano de Trabalho

Salvador (BA), 24 de setembro de 2020.

Jessevanda Galvino de Almeida

Gestor da Parceria

Matrícula nº 21.448.622

Angela Cristina dos Santos

Supervisora de Projetos

Matrícula nº 92.028.601



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida, Coordenador I**, em 24/09/2020, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angela Cristina dos Santos, Técnico Nível Médio**, em 24/09/2020, às 21:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00022460384** e o código CRC **985145AE**.



Referência: Processo nº 021.2123.2020.0002750-12

SEI nº 00022460384