3º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N.º 007/2020

OSC CENTRO DE ESTUDOS E MEMÓRIA DA JUVENTUDE

PERÍODO: 19/09/21 A 18/02/2022

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 19/09/2021 a 18/02/2022, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº. 007/2020** (documento 00045342006), celebrado entre a **Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ** e esta **Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE.**

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora **Jessevanda Galvino de Almeida**, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n.º 089, de 10/12/2021 (documento SEI 00050155299).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria n.º 047, de 17/09/2020, e alterações através das Portarias 055/2022, 063/2022, 070/2022 e 097/2022 (documento SEI 00050154601), composta pelos seguintes membros: Andricele Milene Santos dos Reis - matrícula n.º 92.007.757; Mônica Oliveira de Carvalho Pinho - matrícula n.º 92.002293; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Anelize Barbosa dos Santos - matrícula n.º 21.615.284; Daiane Santos de Jesus - matrícula n.º 21.649.348; Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501; Cintia Gois Moreira - matricula 92.080.615, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora **Cintia Gois Moreira**, matrícula n.º 92.080.615, Técnica de Nível Superior, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento n.º 007/2020
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente".
Vigência:	18/09/2020 a 17/03/2022

Conforme previsto no Cronograma de Desembolso estabelecido (página 34 do documento SEI 00045342006), foram transferidos valores, pela Administração Pública, em duas parcelas que seguem demonstradas na tabela infra, totalizando o montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 250.000,00										
N.º DA PARCELA	REPA	SSE PREVISTO	REPA	EPASSE REALIZADO						
N.º DA PARCELA	DATA	VALOR	DATA	VALOR						
1ª	1º Mês	R\$ 142.500,00	20/10/2020	R\$ 142.500,00						
2ª	3º Mês	R\$ 107.500,00	18/12/2020	R\$ 107.500,00						
	TOTAL	R\$ 250.000,00	TOTAL	R\$ 250.000,00						

NOTA 1: A OSC Celebrante recebeu recurso referente à primeira parcela, do Termo de Fomento n.º 007/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por meio da Nota de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0000794-3 (documento SEI 00036227894) emitida em 20/10/2020, no valor de R\$142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais).

NOTA 2: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à segunda parcela, do Termo de Fomento n.º 007/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por meio da Notas de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0001071-5 (documento SEI 00036228009) emitida em 18/12/2020, no o valor de R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).

ALTERAÇÕES DA PARCERIA											
INSTRUMENTO	ОВЈЕТО	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL								
1º Termo Aditivo (documento SEI 00045347728)	fica prorrogado o prazo de vigência por 180 (cento e oitenta) dias, com efeitos iniciais a partir de 18/09/2021, que passa a vigorar com as alterações fixadas no Anexo Único. Da Ratificação. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições que não foram modificadas.	fica prorrogado o prazo de vigência por 180 (cento e oitenta) dias, com efeitos iniciais a partir de 18/09/2021	Sem acréscimo de valor.								

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Centro de Estudos e Memória da Juventude

CNPJ:56.096.092/0001-00

Representante: Euzébio Jorge da Silveira de Sousa

Telefone de Contato: (11) 96651-5068

E-mail: cemj@cemj.org.br / euzebiocemj@gmail.com / marcospaulo.cemj@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

A execução do **Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente"** constitui o objeto da parceria firmada, por meio do Termo de Fomento n.º 007/2020, entre o Governo do Estado da Bahia (através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE) e a Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos e Memória da Juventude – CEMJ. A execução do Projeto conta com o montante de recursos no valor total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente – FUNTRAD e repassado, em duas parcelas, pela SETRE para a OSC Celebrante CEMJ. No que se refere ao prazo de realização da Parceria, a vigência inicial (contada a partir da data de assinatura do Termo de Fomento n.º 007/2020) foi de 12 (doze) meses, com início em 18/09/2020. Em virtude de dificuldades de operacionalização, apresentadas pela OSC Celebrante, houve dilatação no prazo de vigência e ajustes nas estratégias de execução, através da pactuação do Primeiro Termo Aditivo (documento SEI 00045347728). Desse modo, a data final da parceria foi deslocada para 17/03/2022. Cumpre destacar que segue em tratativas (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17) o estabelecimento de Segundo Termo Aditivo.

A elaboração do Plano de Trabalho, do Projeto em análise, foi baseada nos apontamentos do Plano Plurianual 2016- 2019, por meio do Programa 308 (Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho); Compromisso 004 (Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização do trabalho e das relações e condições de trabalho); Metas 001 (Ampliar o número de participantes em ações de disseminação do Trabalho Decente) e 002 (Ampliar o número de projetos, estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho Decente); Iniciativa 001 (Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do Trabalho Decente).

De acordo com o Plano de Trabalho, apresentado pela OSC CEMJ, a parceria ajustada tem por objetivo capacitar 1000 (mil) jovens trabalhadoras(es) residentes na Bahia e vinculados ao movimento sindical e outros movimentos sociais juvenis do estado da Bahia. Para tanto, está sendo ofertado Curso de 160 horas, em ambiente de aprendizagem remota e com disciplinas referenciando conteúdos da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Frisa-se ainda que, conforme consta no Plano de Trabalho, a composição do público do Curso teve atenção à captação de mulheres, negros, pessoas LGBT e pessoas com deficiência

Mediante a execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente," a parceria estabelecida se propõe a tornar os(as) beneficiários(as) aptos(as) a participarem criticamente das estratégias locais de formulação, monitoramento, acompanhamento, avaliação de políticas públicas e programas compatíveis com a Agenda Bahia do Trabalho Decente. A formação também buscará incentivar o associativismo juvenil, apoiando a modelagem e implementação de iniciativas de geração de renda e trabalho decente nos diferentes territórios.

Ao término da execução da ação, são esperados os seguintes resultados: a certificação de pelo menos 800 (oitocentos) participantes e que o(a) jovem certificado(a) amplie e aprofunde seus conhecimentos em torno dos temas relacionados ao mundo do trabalho e sua interface com as juventudes, bem como sobre as questões relativas à Agenda Bahia do Trabalho Decente, de forma a demonstrar-se preparado(a) para debater e formular iniciativas neste campo, como também criar projetos individuais e colaborativos de trabalho, com perspectiva empreendedora e ocupar espaços de articulação e representação política, social e comunitária demonstrando engajamento com a melhoria das condições de vida de seu território.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A rotina do processo de monitoramento e avaliação consta no Plano de Monitoramento e Avaliação (documento SEI 00028495832), elaborado pela Gestora de Parceria. E em atendimento ao referido Plano, está em curso a aplicação de Pesquisa de Satisfação, junto as/aos beneficiárias(os) do Projeto Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente.

5.2 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

As Reuniões de Monitoramento, conforme descrito no Plano de Monitoramento, têm ocorrido em ambiente virtual e os acontecimentos são registrados em documentos resumidos (documento SEI 00053496747). Frisa-se que que as reuniões de monitoramento têm acontecido em ambiente virtual, pois, considerando o distanciamento necessário no contexto de pandemia, procurou-se utilizar de ferramentas de comunicação adequadas e acessíveis para todas as partes envolvidas na parceria.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo as duas reuniões virtuais realizadas, no período:

QUADRO 1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO

N.°	EVENTO	DATA E HORA	SALA VIRTUAL	PARTICIPANTES	PAUT
5	Reunião de Monitoramento	26/11/2021 às 14 h	https://meet.jit.si/5Reuniao_CEMJTF007_2020_26nov2021	Coordenadora Técnica da CORTRAD / SETRE, Supervisora Técnica do Projeto / SETRE, Representante legal da OSC Celebrante e equipe.	Apresentação ações de finalização Projeto "Capacitação Jovens Ativistas Trabalho Decente".

6	Reunião de Monitoramento	08/02/2022 às 14 h	https://meet.jit.si/6ReuniaoMonitoramento_07fev22_CEMJ_TF0072020	Gestora de Parceria / SETRE, Supervisora Técnica do Projeto / SETRE, Representante legal da OSC Celebrante e equipe.	1) Apresentação ações finalização Projeto "Capacitação Jovens Ativistas Trabalho Decente"; 2) Tratativas acerca solicitação de segu Termo Aditivo ao TF 007/2020; 3) Certificação das beneficiárias(os) Projeto.
---	-----------------------------	-----------------------	--	--	--

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas

QUADRO 2 - INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PLANEJAMI					QUANTIDADE META										
DO PROJETO "CAPACITAÇÃO DE JOVENS ATIVISTAS PELO TRABALHO DECENTE"		INDICADOR	UNIDADE	UNIDADE MEIO DE VERIFICAÇÃO		MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
OBJETIVO DA PARCERIA	Capacitar jovens trabalhadores do movimento sindical e/ou outros movimentos sociais juvenis do Estado da Bahia em um curso de 160 horas, com foco na Agenda Bahia do Trabalho Decente.	Indicador 1: Quantidade de Jovens inscritos	Pessoas	Lista de Inscritos enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indicador 2: Quantidade de jovens formados	Pessoas	Lista de certificações enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ação 1:	Indicador 3: Desenvolvimento da plataforma	Plataforma	Cópia das páginas da Plataforma enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	curso: Elaboração da grade de disciplinas, a	Indicador 4: Desenvolvimento das Ementas	Ementas	Cópia das Ementas enviada à SETRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	partir do diálogo com organizações do movimento sindical e/ou outros movimentos	Indicador 5: Elaboração do material didático	Material Didático	Cópia do Material didático enviado à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	juvenis com atuação no estado da Bahia, elaboração das ementas das disciplinas, finalização da grade do curso, elaboração do														

	material didático													
AÇÕES		Indicador 6: Elaboração da grade de disciplinas	Grade de Disciplinas	Cópia da Grade do curso enviada à SETRE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ação 2: Mobilização, em parcerias com organizações	Indicador 7: Número de Entidades parceiras	Parceiras	Declaração das entidades e registro de imagem das reuniões.	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	sindicais e/ou outros movimentos sociais com atuação na juventude, a fim de captar e inscrever os jovens interessados.	Indicador 8: Quantidade de postagens em sites ou redes sociais de mídias, movimentos sociais ou organizações públicas no Estado da Bahia.	Postagens /anúncios	Cópia das postagens enviada à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
	Ação 3: Realização do Curso Online "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", com carga horária de 160h: Disponibilizar conteúdos multimídias e acompanhamento da evolução dos participantes.	Indicador 9: Participação dos inscritos	Curso	Listas de participação e registro de imagens das interações dos participantes, e relatório final do curso enviados à SETRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 3: Levando em conta que a maior parte das metas já foram alcançadas, a OSC entregou breve descritivo (pág. 07 e 08, documento SEI 00053248494) das realizações em curso para certificação das(os) beneficiárias(os). O relatório de execução do objeto será apresentado posteriormente e abrangendo todo o período de execução até o acréscimo de prazo pleiteado através do Aditivo que está em tramitação (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17).

Nota 4: A análise do cumprimento de meta considerou os ajustes do Primeiro Termo Aditivo (documento SEI 00045347728), bem como o período (19/09/21 a 18/02/2022) de referência abordado por este Relatório Técnico de Monitoramento.

Nota 5: Considerando as dificuldades operacionais para conclusão do Curso Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente, segue em curso tratativas para ajuste do Plano de Trabalho (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17).

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento da meta

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Objetivo da Parceria - Capacitar jovens trabalhadores do movimento sindical e/ou outros movimentos sociais juvenis do estado da Bahia em um curso de 160 horas, com foco na Agenda Bahia do Trabalho Decente.

- Indicador 1 Quantidade de Jovens inscritos: Conforme explanado no relatório de execução do objeto (pág.: 07, documento SEI 00036934405) e demonstrado em lista de inscritos (documento SEI 00036935157), foi realizada a inscrição de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) jovens. Salienta-se que, da análise documental realizada, observou-se que o resultado de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) inscritos aponta excedente de cumprimento da meta em 43,1%, pois 1000 (mil) jovens inscritos(as) é o quantitativo estabelecido (no Plano de Trabalho (pág.: 09, documento SEI 00036227164)) para o "Curso Online Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente".
- Indicador 2 Quantidade de jovens formados: Considerando as dificuldades apontadas pela OSC para conclusão da ação, está em tramitação tratativas (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17) para ajustes no Plano de Trabalho. Dessa maneira, a documentação comprobatória de cumprimento da meta será apresentada no próximo relatório.

Ação 1 — Planejamento e preparação das atividades do curso: Elaboração da grade de disciplinas, a partir do diálogo com organizações do movimento sindical e/ou outros movimentos juvenis com atuação no estado da Bahia, elaboração das ementas das disciplinas, finalização da grade do curso, elaboração do material didático.

- Indicador 3 Desenvolvimento da plataforma: A Entidade entregou cópia de páginas da plataforma (documentos SEI 00038853131 e 00037039200) e link para acesso à plataforma do Curso (pág.: 07, documento SEI 00036934405). Destaca-se ainda que nas atividades de monitoramento foi verificada a plataforma (documento SEI 00053496749) criada para o Curso. Desse modo, restou demonstrado que o indicador 3 foi realizado.
- Indicador 4 Desenvolvimento das Ementas: Após verificação na documentação comprobatória entregue (documentos SEI 00037039200 e 00029058231 (página 10 a 31)), constatou-se que as ementas foram apresentadas.
- Indicador 5 Elaboração do material didático: Destaca-se que no Ofício n.º 014/2021 (página 02, documento SEI 00031489860) consta solicitação

da OSC Executora para ajuste na forma de apresentação do material didático do Curso e tal ajuste consta no Plano de Trabalho do 1º Aditivo (página 23 a 27, documento SEI 00036227164). No que se refere a realização do indicador 5, informa-se que a Executora entregou documentação demonstrando o material didático (roteiro, vídeos, conteúdo, outros) disponibilizado na Plataforma do Curso as(aos) beneficiárias(os). Assim, observou-se que a cópia do material didático foi apresentada e o indicador 5 foi realizado.

• Indicador 6 - Elaboração da grade de disciplinas: O CEMJ encaminhou cópia da Grade do curso (pág.: 05 a 07 e 10 a 31 do documento SEI 00029058231 e documento 00037039200). Dessa maneira, entende-se que o indicador 6 foi cumprido.

Ação 2 – Mobilização, em parcerias com organizações sindicais e/ou outros movimentos sociais com atuação na juventude, a fim de captar e inscrever os jovens interessados.

- Indicador 7 Número de Entidades parceiras: Verificou-se (página 36 a 45, documento SEI 00029058231) apresentação de dez declarações demonstrando a efetivação das parcerias citadas indicador 7, junto aos registros fotográficos (pág.: 46 a 49, documento SEI 00029058231) das reuniões que foram realizadas para diálogo com Entidades na formação das parcerias.
- Indicador 8 Quantidade de postagens em sites ou redes sociais de mídias, movimentos sociais ou organizações públicas, no estado da Bahia: Documentação comprobatória, Incluindo link para acesso as postagens e anúncios, constam nos documentos SEI 00053496748, 00038684803 e 00038692316 (pág.: 03 a 25).

Ação 3 - Realização do Curso Online "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", com carga horária de 160 h: Disponibilizar conteúdos multimídias e acompanhamento da evolução dos participantes.

Indicador 9 - Participação dos inscritos: Salienta-se que em virtude das tratativas para ajustes no Plano de Trabalho (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17), a entrega da documentação comprobatória de cumprimento da meta acontecerá no próximo relatório. Não é demais informar que o acompanhamento das(os) participantes do Curso teve início em agosto de 2021, conforme constante no documento SEI SEI 00036934602.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Reitera-se que para demonstrar o impacto já proporcionado pelo do Projeto, é necessário informar que em razão de fatos não previstos, existiram constantes diálogos entre a SETRE e a OSC para reajustar (documentos SEI 00053496747) o planejamento da Parceria. Nesses termos, dos resultados já alcançados com o Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", pode-se mencionar que, na realização das atividades da parceria, o apoio a OSC Executora de Outras Entidades (organizações sindicais, movimentos sociais e instituições educacionais de caráter público e privado) tem contribuído para o fortalecimento dos vínculos entre Universidade, Movimentos Sociais e Poder Público. Quanto a implicação nas(os) beneficiárias(os), percebeu-se que o Curso Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente (documento SEI 00053496749) incentivou tanto a relação desse público com o território quanto o olhar renovado de temáticas já conhecidas.

d. Outras informações:

É oportuno informar das comunicações (documento SEI 00053248494) realizadas entre a OSC Celebrante à SETRE, relacionadas as seguintes questões:

- Solicitação da OSC para alteração de prestador de serviço de monitoria no projeto;
- Solicitação da OSC para publicação do Projeto através de vídeos curtos nos Stories e Reels do Instagram;
- Solicitação da OSC para aprovação de peças publicitárias do Projeto;
- Orientação para realização de prestação de contas anual;
- Respostas (orientações de documentação, Aditivo, aprovação de peças, outros) da SETRE para as solicitações da Entidade Executora.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

É de referir que para o período de referência (19/09/2021 a 18/02/2022) abordado neste Relatório Técnico de Monitoramento, há previsão de apresentação de prestação de contas anual até 28/02/2022, referente ao exercício financeiro de 2021. Isso porque com a prorrogação de prazo de vigência do 1º Termo Aditivo (documento SEI 00045347728), bem como as tratativas para 2º Termo Aditivo (documentos SEI 00053496747 e 00053248494), o planejamento de comprovação de despesas foi reajustado. Dessa forma, a Executora deverá apresentar documentação de prestação de contas anual (fim do exercício financeiro de 2021) e, ao encerrar a vigência encaminhará documentação de prestação de contas final.

No que se refere a prestação de contas já realizada pela OSC Celebrante, observou-se que o relatório da Diretoria Financeira da SETRE (documento 00025685882) aponta que a execução financeira denota regularidade, restando para a próxima parcela comprovação de saldo. Nessa circunstância, considerando a comprovação de saldo a realizar pela OSC até a prestação de contas final, de modo geral, entende-se que houve demonstração das despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do objeto da parceria, bem como sua previsão no Plano de Trabalho, em conformidade com o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. Não é demais destacar que para prestação de contas realizada pela OSC, foi emitido Parecer Técnico de Prestação de Contas (documento 00025775571), pela Gestora da Parceria.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Acerca do cumprimento das cláusulas do Termo de Fomento n.º 007/2020 e das metas do Plano de Trabalho pactuado, notou-se que, conforme explanado nos Relatórios Técnicos de Monitoramento (documentos SEI 00038788689 e 00029058618) e nos Relatórios de Execução do Objeto (documento SEI 00036934405 e 00029058231), o CEMJ está cumprindo satisfatoriamente o objeto da Parceria.

Tratando da análise das realizações no período de referência (19/09/2021 a 18/02/2022) abordado por este relatório, destaca-se que as ações do Projeto Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente estão em fase de conclusão e, assim, a partir das atividades monitoramento já realizadas, constatou-se que as cláusulas do instrumento da parceria estão sendo cumpridas.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica ao Termo de Fomento n.º 007/2020.

8. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (http://do.ba.gov.br/). Ainda, conforme estabelece o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC Celebrante tem realizado divulgação da parceria firmada (Termo de Fomento n.º 007/2020) em seu sítio na internet (https://www.cemj.org.br/) e em mídias e redes sociais (documento SEI 00053496748).

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não se aplica, pois não há registro de Notificações no período em análise.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não se aplica, pois não há registro de manifestações no período em análise.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não há recomendações de ações de melhorias no período em análise.

13. RECOMENDAÇÕES

Visando assegurar a correspondência entre o planejamento e a execução do Projeto, a partir das reuniões realizadas com a OSC (documento SEI 00053496747) a SETRE (Gestora de Parceria e Supervisora Técnica) realizou orientações para cumprimento do procedimento de prestação de contas e para solicitação de 2º Termo Aditivo, ao Termo de Fomento n.º 007/2020.

14. CONCLUSÃO

Após a análise da documentação comprobatória (encaminhada pelo CEMJ), associada as técnicas de monitoramento e avaliação realizadas pela SETRE, constatou-se que no período em tela (19/09/2021 a 18/02/2022) a OSC Celebrante atendeu a execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente" regularmente e o cumprimento das metas propostas no Plano de Trabalho (documento SEI 00045347728).

Salvador(BA), 22 de setembro de 2022.

Jessevanda Galvino de Almeida

Gestora da Parceria Matrícula n.º 21.448.622

Cintia Gois Moreira

Supervisora Técnica

Matrícula n.º 92.080.615



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida**, **Coordenador I**, em 26/09/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do <u>Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014</u>.



Documento assinado eletronicamente por Cintia Gois Moreira, Técnico Nível Superior, em 26/09/2022, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00053236242** e o código CRC **22CEA63F**.

Referência: Processo nº 021.2123.2022.0001356-20

SEI nº 00053236242



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

ANEXO IX

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento n.º 007/2020

Objeto da Parceria: Execução do Projeto Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho

Decente

Gestora da Parceria: Jessevanda Galvino de Almeida

Período do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação: 19/09/2021 a 18/02/2022

Vigência da Parceria: 18/09/2020 a 17/03/2022

Órgão ou Entidade da Administração Pública: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e

Esporte - SETRE

Organização da Sociedade Civil: Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ

2. CONCLUSÃO

Da verificação realizada pela Comissão no Relatório Técnico da Gestora, observou-se no período avaliado (19/09/2021 a 18/02/2022) o resultado do cumprimento das metas, para execução do objeto de parceria. Neste sentido, a documentação ora acostada nos autos deste processo, em especial o 3º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (documento SEI 00053236242) atestam: a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; a análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas, em razão da execução do objeto até o período e com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho da OSC; os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e a análise dos documentos comprobatórios apresentados pela OSC.

Em suma, considerando a análise dos achados, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada mediante Portaria n.º 047 de 17/09/2020 e alterações posteriores através das



Marcos Paulo dos Santos Santana

Matrícula n.º 21.453.501

Mônica Oliveira de Carvalho Pinho

Matricula 92.002293



Documento assinado eletronicamente por **Andricele Milene Santos Dos Reis**, **Técnico Nível Superior**, em 22/12/2022, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do <u>Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014</u>.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Gois Moreira**, **Técnico Nível Superior**, em 22/12/2022, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anelize Barbosa dos Santos**, **Técnico**, em 30/12/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do <u>Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014</u>.



Documento assinado eletronicamente por **Daiane Santos De Jesus**, **Coordenador**, em 13/01/2023, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do <u>Decreto nº 15.805</u>, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **00058677649**o código CRC **17469FAF**.

Referência: Processo nº 021.2123.2022.0001356-20 SEI nº 00058677649